

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 10/25.6.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι προσκλήθηκε και παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Κανταράς	Αναστάσιος
2	Ζαβράκογλου	Άγγελος	16	Παπούλιος	Ιωάννης
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Λαφαζάνης	Βασίλειος
4	Βορδός	Χρήστος	18	Τσινάς	Αργύριος
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Χριστιανού	Αγγελική
6	Βασιλάκης	Αθανάσιος	20	Ματθαίου	Αθανάσιος
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Πάνος	Ιωακείμ
8	Δημητριάδης	Χρήστος	22		
9	Λιόντας	Γεώργιος	23		
10	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24		
11	Σιδέρης	Νικόλαος	25		
12	Σαράντη	Μαρία	26		
13	Λακρός	Αλέξανδρος	27		
14	Φυλαχτός	Χρήστος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Κυριάκου	Ιφιγένεια
2	Λέας	Παύλος
3	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
4	Γκλάβας	Γεώργιος
5	Ξάκης	Ιωάννης
6	Ζιούπου	Άννα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσιακιώρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. **Κλαμούρης Νικόλαος**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. **Σεραφεΐμ Δημήτριος**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολόνθου κ. **Νικόλαος Αυγέρης** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. **Χρήστος Γκαρνανάτσιος**.

Αριθμός θέματος: 18ο	Διαβίβαση Αίτησης για έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Ψακούδια" Δ. Ορμύλιας, της υπ' αριθ. 241/2006
Αριθμός Απόφασης :218	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Ιωάννης Σιμώνης**, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον έδωσε τον λόγο στον **Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Ματέα**, ο οποίος ανέφερε ότι: «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την από 16-6-2015 αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής Τεχνικής Εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ο.Ε.» του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό "Ψακούδια" Δ. Ορμύλιας» της υπ' αρ. μελέτης 241/06 μελέτης ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης

έργου μέχρι την 30-9-2015, εξαιτίας της έλλειψης πίστωσης αλλά και της μη εξυγίανσης του εδάφους περιμετρικά του γηπέδου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου με το με Αριθ. Πρωτ.: φ. 6στ/11004/24-6-2015 έγγραφό της συνηγορεί για την ανωτέρω παράταση 3 ημερολογιακών μηνών και μας γνωρίζει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν .

Ως εκ τούτου, παρακαλώ το Σώμα για την 6^η παράταση περαιώσεως».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον **αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιο Κανταρά:** «Το γήπεδο 5Χ5στα Ψακούδια, έχει καταντήσει όπως το γεφύρι της Άρτας, έχει ξεκινήσει από το 2009 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Η άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να δοθεί περαιτέρω παράταση και πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο η **αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού:** «Κι εγώ τους ίδιους ενδοιασμούς έχω όταν ένα έργο χρονίζει σε αυτήν τη λογική. Οπότε ψηφίζω ΛΕΥΚΟ, άσχετα αν έφταιγε ο εργολάβος ή όχι».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το με Αριθ. Πρωτ.: Φ. 6στ/11004/24-6-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. **241/2006** του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Ψακούδια Δ. Ορμύλιας» -Αριθ. μελ. 241/2006, του αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ο.Ε.» μέχρι την 30-9-2015, εξαιτίας της έλλειψης πίστωσης αλλά και της μη εξυγίανσης του εδάφους περιμετρικά του γηπέδου.

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι παρόντες σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας, ενώ αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, ψήφησε ΛΕΥΚΟ, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 218/2015

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

Τ Α Μ Ε Λ Η
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 1-7-2015
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ