

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 8/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 8/26.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμόνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Ματθαίου	Αθανάσιος
2	Λακρός	Αλέξανδρος	16	Χριστιανού	Αγγελική
3	Σιμόνης	Ιωάννης	17		
4	Βορδός	Χρήστος	18		
5	Λιόντας	Γεώργιος	19		
6	Ματέας	Γεώργιος	20		
7	Φυλαχτός	Χρήστος	21		
8	Σαράντη	Μαρία	22		
9	Ζαβράκογλου	Άγγελος	23		
10	Σιδέρης	Νικόλαος	24		
11	Κυριάκου	Ιφιγένεια	25		
12	Κανταράς	Αναστάσιος	26		
13	Παπούλιος	Ιωάννης			
14	Πάνος	Ιωακείμ			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Δέας	Παύλος
2	Γκλάβας	Γεώργιος
3	Ζιούπου	Άννα
4	Ζούνη	Στέλλα
5	Δημητριάδης	Χρήστος
6	Βασιλάκης	Αθανάσιος
7	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
8	Κοντογιώργης	Δημήτριος
9	Τσινάς	Αργύριος
10	Λαφαζάνης	Βασίλειος
11	Ξάκης	Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης.

Αριθμός θέματος : 44 ^ο	Έγκριση 2 ^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Έργα Υποδομής Κεντρικής Οδού ΔΚ Γαλάτιστας ” με αριθ. Μελ. 1/2015
Αριθμός Απόφασης : 204	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 41^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «με το υπ' αριθ. φ.6στ/5352/5-5-2016 έγγραφο της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 26-4-2016 αίτηση της αναδόχου κ/ξιας Μπουλομούτης Ν. – Πλιάτσιος Ν. του έργου «Έργα Υποδομής Κεντρικής Οδού ΔΚ Γαλάτιστας» με αριθ. Μελ. 1/2015, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 5^η-8^{ου}-2016 ΜΕ αναθεώρηση.

Στο σημείο αυτό ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς δήλωσε ότι η παράταξή μειοψηφεί διότι η παράταση είναι με αναθεώρηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/5352/5-5-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 1/2015 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Έργα Υποδομής Κεντρικής Οδού ΔΚ Γαλάτιστας» με αριθ. Μελ. 1/2015 του αναδόχου της κ/ξιας Μπουλομούτης Ν. – Πλιάτσιος Ν., μέχρι την 5^η -8^{ου}-2016, ΜΕ αναθεώρηση.

Επί της απόφασης ψήφησαν ΛΕΥΚΟ οι τέσσερις (4) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Πάνος Ιωακείμ και Ματθαίου Αθανάσιος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 204/2016

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 3-6-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ