

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

της 11/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **τακτική δημόσια** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 11/15.07.2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Δημητρίου Ζαγγίλα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	14	Πύρρος	Ιωάννης
2	Γκλάβας	Γεώργιος	15	Δημητριάδης	Χρήστος
3	Χλιούμης	Ανδρέας	16	Σιμώνης	Ιωάννης
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	17	Μπάτσιος	Αστέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	18	Σταμούδης	Ελευθέριος
6	Σαράντη	Μαρία	19	Καπλάνης	Θωμάς
7	Ζούνη	Στέλλα	20	Αβέρης	Αθανάσιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	21	Παρθενιώτης	Νικόλαος
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	22	Γκολής	Γεώργιος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	23		
11	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24		
12	Δήμητσας	Δημήτριος	25		
13	Μπογδάνος	Κων/νος	26		

**ΑΠΟΝΤΕΣ :**

Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Βορδός	Χρήστος
2	Βαγιονάς	Αθανάσιος
3	Λαφαζάνης	Βασίλειος
4	Πλιάκος	Αστέριος
5	Ευαγγελινός	Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν **η κ. Ρόκου Άννα**, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, **ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος**, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμυλίας και **ο κ. Βαγιονάς Κων/νος**, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύθου.

Αριθμός θέματος: 11ο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων Δήμου Πολυγύρου”
Αριθμός Απόφασης : 309	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ζαγγίλας Δημήτριος**, εισηγούμενος το 11ο θέμα, τόνισε τα εξής :«με την υπ’ αριθ. φ.6στ/12365/25-6-2013 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος Κ/Ε ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων

χώρων Τ.Κ. Βραστάμων Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελέτης 129/2011, μέχρι την 27η -09ου -2013, εξαιτίας της μη έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ που συντάχθηκαν υποχρεωτικά λόγω ανάγκης τροποποίησης της μελέτης».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/12365/25-6-2013 αίτηση του ανάδοχου Κ/Ξ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, την υπ' αρ. μελ. 129/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελέτης 129/2011, μέχρι την 27η -09ου -2013, εξαιτίας της μη έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ που συντάχθηκαν υποχρεωτικά λόγω ανάγκης τροποποίησης της μελέτης**

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 309/2013**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφή**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Πολύγυρος 22-7-2013**

**Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ**