

ΠΡΑΚΤΙΚΟ**της 13/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **τακτική δημόσια** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 13/25.09.2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Δημητρίου Ζαγγίλα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	14	Δημητριάδης	Χρήστος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	15	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Βορδός	Χρήστος	16	Χλιούμης	Ανδρέας
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	17	Λαφαζάνης	Βασίλειος
5	Λιόντας	Γεώργιος	18	Σταμούδης	Ελευθέριος
6	Σαράντη	Μαρία	19	Καπλάνης	Θωμάς
7	Ζούνη	Στέλλα	20	Αβέρης	Αθανάσιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	21	Παρθενιώτης	Νικόλαος
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	22		
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	23		
11	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24		
12	Βαγιωνάς	Αθανάσιος	25		
13	Μπογδάνος	Κων/νος	26		

ΑΠΟΝΤΕΣ :

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Δήμητσας	Δημήτριος
2	Μπάτσιος	Αστέριος
3	Ευαγγελινός	Δημήτριος
4	Πλιάκος	Αστέριος
5	Πύρρος	Ιωάννης
6	Γκολής	Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε **ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης**.

Αριθμός θέματος: 1ο έκτακτο	Αίτηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου “Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη” με αριθ. Μελ. 78/2011
Αριθμός Απόφασης : 362	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 1ο έκτακτο θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, τόνισε τα εξής :«**με το με αριθ. Πρωτ.:18480/30-9-2013 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. του έργου «Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη» με αριθ. 78/2011 μελέτης, για 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου κατά 61 ημερολογιακές ημέρες (από 1-10ου-2013 μέχρι και 30-11ου-2013, με αναθεώρηση, εξαιτίας της θερινής περιόδου και του αυξημένου φόρτου κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο».**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/18480/30-9-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 78/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη» με αριθ. 78/2011 μελέτης, μέχρι την 30η -11ου -2013, με αναθεώρηση, εξαιτίας της θερινής περιόδου και του αυξημένου φόρτου κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 362/2013

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 2-10-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ