

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 8/11.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| A/A | Επίθετο | Όνομα | A/A | Επίθετο | Όνομα |
|-----|--------------|-------------|-----|-------------|------------|
| 1 | Ζαγγίλας | Δημήτριος | 15 | Λαφαζάνης | Βασίλειος |
| 2 | Γκλάβας | Γεώργιος | 16 | Σιμώνης | Ιωάννης |
| 3 | Παπανικολάου | Ευτυχία | 17 | Βαγιωνάς | Αθανάσιος |
| 4 | Κυριάκου | Ιφιγένεια | 18 | Πλιάκος | Αστέριος |
| 5 | Λιόντας | Γεώργιος | 19 | Αβέρης | Αθανάσιος |
| 6 | Σαράντη | Μαρία | 20 | Χλιούμης | Ανδρέας |
| 7 | Ζούνη | Στέλλα | 21 | Γκολής | Γεώργιος |
| 8 | Λακρός | Αλέξανδρος | 22 | Πύρρος | Ιωάννης |
| 9 | Σοφοτάσιος | Χρήστος | 23 | Σταμούδης | Ελευθέριος |
| 10 | Βουλγαράκης | Χρυσόστομος | 24 | Βορδός | Χρήστος |
| 11 | Δημητριάδης | Χρήστος | 25 | Ευαγγελινός | Δημήτριος |
| 12 | Κοντογιώργης | Δημήτριος | 26 | Μπάτσιος | Αστέριος |
| 13 | Μπογδάνος | Κων/νος | 27 | Παρθενιώτης | Νικόλαος |
| 14 | Καπλάνης | Θωμάς | | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας.

| | |
|-----------------------|---|
| Αριθμός θέματος:35ο | Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Αγροτική οδός Σανά- Καλαμωτό (έως όρια Π.Ε. Χαλκιδικής)” |
| Αριθμός Απόφασης :137 | |

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 35ο θέμα, τόνισε τα εξής: «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την από 17-10-2013 αίτηση της αναδόχου ΛΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ.. του έργου «Αγροτική οδός Σανά- Καλαμωτό (έως όρια Π.Ε. Χαλκιδικής)» με αριθ. 77/2011 μελέτης, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 31-07 -2014, ΧΩΡΙΣ αναθεώρηση, εξαιτίας των παρακάτω λόγων:

- Διακοπή εργασιών σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 25330/17.12.2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου, λόγω

καθυστέρησης πληρωμής του από 26-9-2013 πιστοποιημένου λογαριασμού εργασιών, πέραν του διμήνου

- Λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων),
- Λόγω αυξημένου φόρτου κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων (καλλιεργητική περίοδος)

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου με την με Αριθ. Πρωτ.: 2325/10-02-2014 έγγραφό της συνηγορεί για την ανωτέρω παράταση χωρίς αναθεώρηση.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 7-2-2014 αίτηση της αναδόχου ΛΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ την υπ' αρ. μελ. 77/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

- **Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου “Αγροτική οδός Σανά- Καλαμωτό (έως όρια Π.Ε. Χαλκιδικής)” με αριθ. 77/2011 μελέτης, μέχρι την 31η -7ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας των παρακάτω λόγων:**
 - Διακοπή εργασιών σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 25330/17.12.2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του από 9-9-2013 πιστοποιημένου λογαριασμού εργασιών, πέραν του διμήνου
 - Λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων),
 - Λόγω αυξημένου φόρτου κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων (καλλιεργητική περίοδος)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 137/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 20 -5-2014

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ