

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

της 19/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **τακτική δημόσια συνεδρίαση** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 19/23.10.2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται** ο **Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Τσινάς	Αργύριος
2	Ζαβράκογλου	Άγγελος	16	Βασιλάκης	Αθανάσιος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Κανταράς	Αναστάσιος
4	Βορδός	Χρήστος	18	Παπούλιος	Ιωάννης
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Λαφαζάνης	Βασίλειος
6	Γκλάβας	Γεώργιος	20	Ματθαίου	Αθανάσιος
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Ξάκης	Ιωάννης
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22	Ζιούπου	Άννα
9	Λιόντας	Γεώργιος	23	Χριστιανού	Αγγελική
10	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24	Δημητριάδης	Χρήστος
11	Σιδέρης	Νικόλαος	25	Πάνος	Ιωακείμ
12	Σαράντη	Μαρία			
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Φυλαχτός	Χρήστος			

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
2	Λέας	Παύλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. **Εμμανουήλ Σειράς**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. **Σαραφίδης Αναστάσιος**, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. **Φωτεινή Μπόλματη** ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. **Κλαμούρης Νικόλαος** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. **Γκαρανάσιος Χρήστος**.

Αριθμός θέματος:40	Αίτηση για έγκριση 1 <sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Αποχέτευση ακάθαρτων και όμβριων σε τμήματα Δ.Δ. Αγίου Προδρόμου»
Αριθμός Απόφασης :304	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Ιωάννης Σιμώνης**, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον **Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα**, ο οποίος

**τόνισε:** «με την από 13-8ου-2014 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε. παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «**Αποχέτευση ακάθαρτων και όμβριων σε τμήματα Δ.Δ. Αγίου Προδρόμου**» με αρ. μελ.: 353/2014, κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι την 31<sup>η</sup>-10-2014, ένα μήνα λόγω διακοπής εργασιών από την μη πληρωμή του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού και ένα μήνα λόγω των πολλών βροχοπτώσεων

Η παράταση χορηγείται ΜΕ Αναθεώρηση.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/15156/01-10-2014 έγγραφό της και ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α. Α.Ε. με το με Αριθ. Πρωτ.: 3960/29-9-2014 έγγραφό του, συναινούν στην χορήγηση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «**Αποχέτευση ακάθαρτων και όμβριων σε τμήματα Δ.Δ. Αγίου Προδρόμου**» με αρ. μελ.: 353/2004, μέχρι την 31<sup>η</sup>-10-2014, διότι οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς, και δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, διότι διαφωνεί με την χορήγηση της παράτασης ΜΕ αναθεώρηση.

Η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, μέχρι να γίνει η αποπληρωμή των χρημάτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 13-8ου-2014 αίτηση του ανάδοχου ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε., το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/15156/01-10-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το με Αριθ. Πρωτ.: 3960/29-9-2014 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α. Α.Ε. και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «**Αποχέτευση ακάθαρτων και όμβριων σε τμήματα Δ.Δ. Αγίου Προδρόμου**» με αρ. μελ.: 353/2014, κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι την 31<sup>η</sup>-10-2014, ένα μήνα λόγω διακοπής εργασιών από την μη πληρωμή του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού και ένα μήνα λόγω των πολλών βροχοπτώσεων.

Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, διότι ο μιν πρώτος διαφωνεί με την χορήγηση της παράτασης ΜΕ αναθεώρηση, η δε δεύτερη μέχρι να γίνει η αποπληρωμή των χρημάτων.

**Η παρούσα απόφαση πήρε άξοντα αριθμό 304/2014**

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή

**Τ Α Μ Ε Λ Η**

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα  
Πολύγυρος 10-11-2014  
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ**