

ΠΡΑΚΤΙΚΟ**της 19/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 19/23.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Τσινάς	Αργύριος
2	Ζαβράκογλου	Άγγελος	16	Βασιλάκης	Αθανάσιος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Κανταράς	Αναστάσιος
4	Βορδός	Χρήστος	18	Παπούλιος	Ιωάννης
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Λαφαζάνης	Βασίλειος
6	Γκλάβας	Γεώργιος	20	Ματθαίου	Αθανάσιος
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Ξάκης	Ιωάννης
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22	Ζιούπου	Άννα
9	Λιόντας	Γεώργιος	23	Χριστιανού	Αγγελική
10	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24	Δημητριάδης	Χρήστος
11	Σιδέρης	Νικόλαος	25	Πάνος	Ιωακείμ
12	Σαράντη	Μαρία			
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Φυλαχτός	Χρήστος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
2	Δέας	Παύλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. **Εμμανουήλ Σειράς**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορμούλιας κ. **Σαραφίδης Αναστάσιος**, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. **Φωτεινή Μπόλματη** ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. **Κλαμούρης Νικόλαος** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. **Γκαρανάτσιος Χρήστος**.

Αριθμός θέματος:17ο	Εξέταση αίτησης για έγκριση 1 ^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο»
Αριθμός Απόφασης :317	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Ιωάννης Σιμώνης**, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. **Δημήτριο Ζαγγίλα**, ο οποίος τόνισε: «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την από 11-2-2014 αίτηση του

αναδόχου ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. του έργου : «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» με αριθ. μελέτης 1/2011, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 31η-12ου -2014.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου με το με Αριθ. Πρωτ.: Φ. 6ΣΤ/12230/23-10-2014 έγγραφό της συνηγορεί για την ανωτέρω παράταση, καθώς υπάρχει και η με Αριθ. Πρωτ.: 8093/1-10-2014 εγκριτική απόφαση της Ε.Δ.Α.».

Σχετικά με την παράταση προθεσμίας του έργου, όλοι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος (τροποποιήσεις μελέτης, καιρικές συνθήκες, υπογείωση δικτύων ΔΕΔΔΗΕ κ.λ.π.) ευσταθούν και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου συναινεί στην έγκρισή της.

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι παράλληλα με την παρούσα εργολαβία εκτελείται έργο ύδρευσης στις οδούς Πολυτεχνείου και Χ. Τρικούπη γεγονός που καθυστέρησε επιπλέον τις προγραμματισμένες εργασίες..

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για την έγκριση τόσο της συνολικής αιτούμενης (έως την και την 31η Μαΐου 2015) προθεσμίας παράτασης του έργου όσο και των αντίστοιχων τμηματικών προθεσμιών.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 11-2-2014 αίτηση του αναδόχου ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε., την υπ' αρ. 11/2011 μελέτη του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» με αριθ. μελέτης 11/2011, του αναδόχου ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. μέχρι την 31η -12ου -2014.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 317/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ Α Μ Ε Λ Η

Υπογραφή

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 24-11-2014
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ