

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό 31/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του

Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή (20η) Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 20263/16-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και λόγω απουσίας του τακτικού μέλους κ. Καραφουλίδη Αναστάσιου, παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος ο κ. Κοντογιώργης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Δημητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης Αναστάσιος, 4., Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Κανταράς Αναστάσιος, 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε., 6. Κοντογιώργης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 1^ο έκτακτο Συνέχιση εργολαβικής σύμβασης μετά από διάλυση της αρχικής σύμβασης του έργου: «Βελτίωση κινητικότητας και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλατάνου» με τον δεύτερο κατά σειρά ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 26 παρ. 1 του Ν. 3669/08 και του αρθρ. 62 του Ν. 3669/08.

Αριθμός Απόφασης: 248

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε τα εξής:

Στην πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 464696 περιλαμβάνονται τέσσερα (4) υποέργα.

Το 4^ο υποέργο με τίτλο «**Βελτίωση κινητικότητας και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλατάνου**» ανατέθηκε μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση στις 2-6-14 ποσού 248.380,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για το συγκεκριμένο έργο εκτελέστηκαν εργασίες αξίας 3.042,53. Λόγω καθυστέρησης εκταμίευσης του ποσού αυτού και μετά από αίτηση του αναδόχου εγκρίθηκε διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής.

Επειδή παρήλθε το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/08 χρονικό διάστημα, θεμελιώθηκε δικαίωμα διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης από τον ανάδοχο του έργου.

Παράλληλα με την επίμαχη εργολαβία εκτελείται στην ίδια περιοχή και δεύτερη εργολαβία με πιστώσεις του Δήμου για την αντικατάσταση των υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση).

Η παράλληλη εργολαβία έχει ήδη ολοκληρωθεί και η περιοχή είναι έτοιμη να δεχθεί την εργολαβία της ανάπλασης. Λόγω διάλυσης όμως της εργολαβικής σύμβασης της ανάπλασης όπως προαναφέρθηκε, ζητήθηκε από την Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. να μας εγκρίνει την συνέχιση της εργολαβίας από τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού του έργου, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 61 παράγραφος 13 του Ν. 3669/08.

Το αίτημα του Δήμου έγινε αποδεκτό από τον Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. και προκειμένου να υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση με τον νέο ανάδοχο θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για την ανάδειξη του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη ως νέου αναδόχου του έργου για το υπόλοιπο της σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη την έγκριση από την Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την συνέχιση της εργολαβίας από τον δεύτερο μειοδότη του διαγωνισμού του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει την συνέχιση της εργολαβικής σύμβασης με ανάδοχο τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση $E_m = 44,37\%$ και στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων, οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (250.856,45 €).
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή του συμφωνητικού

Στη εν λόγω απόφαση ψήφισαν λευκό τα μέλη της επιτροπής κ. Κανταράς Αναστάσιος & Τσινάς Αργύριος

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 248 / 2015

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 20^η Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**