

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό 31/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής**  
**του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή τρίτη (23<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 23501/19-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας 4. Παναγιώτης Δήμητσας, 5. Παπακωνσταντίνου Νίκος, 6. Τσινάς Αργύριος, & 7. Δημήτριος Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Ουδείς

**Αριθμός θέματος: 5<sup>ο</sup>**

**Παράταση προθεσμίας μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη για το έργο: Κατασκευή δεξαμενής στην Δ.Κ. Γαλάτιστας και αποπεράτωση ημιτελούς δεξαμενής στην Τ.Κ. Γαλαρινού, Δ.Ε. Ανθεμούντα» (αρ. μελ. 21/2019)**

**Αριθμός Απόφασης: 254**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι με το άρθρο 184 παρ. 3 Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Έχοντας υπόψη το με Αρ. Πρωτ.: Φ 6στ/23515/19-12-2019 της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 18-12-2019 αίτηση της αναδόχου μελετήτριας Δούνου Αγάπη, Γεωλόγος ΑΠΘ, της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη για το έργο: Κατασκευή δεξαμενής στην Δ.Κ. Γαλάτιστας και αποπεράτωση ημιτελούς δεξαμενής στην Τ.Κ. Γαλαρινού, Δ.Ε. Ανθεμούντα» (αρ. μελ. 21/2019), για παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι τις 4-4-2020 .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το άρθρο 184 παρ. 3 Ν. 4412/2016, το υπ' αριθ. φ.6στ//23515/19-12-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 21/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Να παραταθεί η εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη για το έργο: Κατασκευή δεξαμενής στην Δ.Κ. Γαλάτιστας και αποπεράτωση ημιτελούς δεξαμενής στην Τ.Κ.

Γαλαρινού, Δ.Ε. Ανθεμούντα» (αρ. μελ. 21/2019) μέχρι τις 4-4-2020, της αναδόχου μελετήτριας Δούνου Αγάπη, Γεωλόγος ΑΠΘ.

**Επί της απόφασης μειοψήφησαν τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. ο κ. Αργύριος Τσινάς και ο κ. Δημήτριος Κυργιαφίνης**

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 254/2019**

**Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Πολύγυρος 23<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**