

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 27/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή ενάτη (29^η) Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την με αριθ. πρωτ. 13069/24-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε, 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, 5. Παναγιώτης Δήμητσας, 6. Αργύριος Τσινάς & 7. Δημήτριος Κυργιαφίνης τακτικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: -

Αριθμός θέματος: 1^ο έκτακτο

Παράταση σύμβασης προμήθειας ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.

Αριθμός Απόφασης: 275

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και τόνισε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το **άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019** «[...] θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους ιδ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση, ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. [...]»

Σύμφωνα με το **άρθρο 206, παρ 1 περ γ και παρ 4 του Ν. 4412/2021** υφίσταται η δυνατότητα παράτασης χρονικού διαστήματος ίσου ή μικρότερου από τη χρονική ισχύ της σύμβασης σύμφωνα που προβλέπει πως με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, όπου αναφέρει ότι συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Με την με αριθ. πρωτ. 7484/07-06-2021 (21SYMV008725756) σύμβαση για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. και με την υπ' αριθμ. 13210/27-09-2021 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ- Υπερκατασκευές Οχημάτων, είναι εφικτή η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως τις **03/02/2022**, όπως στηρίζεται η ανάδοχος εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 206 (παρ. 1.γ και 4) του ν. 4412/2016, διότι συντρέχουν οι ακόλουθοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι σύμφωνα με οι οποίοι αναφέρονται ως εξής:

«(α) λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης, λόγω του κορονοϊού (covid-19), αρκετά εργοστάσια παραγωγής των επί μέρους υλικών, έχουν παρουσιάσει διακοπές εργασιών παραγωγής, με συνέπεια διάφορα υλικά, με βασικότερο το αυτοκίνητο πλαίσιο, να καθυστερεί να αφιχθεί στην Ελλάδα και στη συνέχεια στις εγκαταστάσεις μας, και το οποίο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εργοστασίου παραγωγής του πλαισίου αναμένεται εντός του β' δεκαπενθήμερου του Νοέμβρη 2021,

(β) μετά την άφιξη του αυτοκινήτου πλαισίου, θα απαιτηθεί και η τοποθέτηση της υπερκατασκευής για να ολοκληρωθεί το, ως έτοιμο προς λειτουργία, όχημα και στη συνέχεια,

(γ) θα απαιτηθεί σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, σαράντα πέντε (45) ημερών τουλάχιστον, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την έκδοση της έγκρισης τύπου, σύμφωνα με διαδικασίες που έχουν ως προαπαιτούμενο, την αυτοψία, από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου, του οχήματος μετά την ολοκλήρωσή του.»

Τέλος, σύμφωνα με τις **περ β & στ της παρ. 11 του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021** όπως ισχύει και τροποποιεί τον Ν 4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Πολυγύρου, για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ., τα οποία και θα εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Η επιτροπή προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την χρονική παράταση της υπ' αριθμ. 7484/07-06-2021 (21SYMV008725756) σχετικής σύμβασης για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι **03-02-2022**, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου επειδή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου αφού άκουσε την εισήγηση και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση χρονικής παράτασης τεσσάρων (4) μηνών της υπ' αριθμ. 7484/07-06-2021 σχετικής σύμβασης (21SYMV008725756) της αναδόχου εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ- Υπερκατασκευές Οχημάτων, για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου

οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ., ήτοι μέχρι τις **03-02-2022**, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 275/2021

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 29^η Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**