

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**της 12/2019 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννιά (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος, ύστερα από την με **αριθ. 12/14.6.2019** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Λαφαζάνης	Βασίλειος
2	Σιμώνης	Ιωάννης	16	Χριστιανού	Αγγελική
3	Βορδός	Χρήστος	17		
4	Ζούνη	Στέλλα	18		
5	Σιδέρης	Νικόλαος	19		
6	Λιόντας	Γεώργιος	20		
7	Κοντογιώργης	Δημήτριος	21		
8	Ματέας	Γεώργιος	22		
9	Φυλαχτός	Χρήστος	23		
10	Σαράντη	Μαρία	24		
11	Κυριάκου	Ιφιγένεια	25		
12	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	26		
13	Πάνος	Ιωακείμ	27		
14	Τσινάς	Αργύριος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Γκλάβας	Γεώργιος
2	Βασιλάκης	Αθανάσιος
3	Ματθαίου	Αθανάσιος
4	Ζιούπου	Άννα
5	Ξάκης	Ιωάννης
6	Ζαβράκογλου	Άγγελος
7	Παπούλιος	Ιωάννης
8	Δέας	Παύλος
9	Κανταράς	Αναστάσιος
10	Αλεκτορίδης	Μιχάλης
11	Λακρός	Αλέξανδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου **κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου **Νικόλαος Κλαμούρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύθνου, **Νικόλαος Αυγέρης & ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλαρινού ο κ. Δημήτριος Τζηρίνης**.

Αριθμός θέματος : 7ο	Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν - Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος)
Αριθμός Απόφασης : 166	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη εκφώνησε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος τόνισε τα εξής: με το υπ' αριθ. φ.6στ/6524/14-5-2019 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 23-4-2019 αίτηση του αναδόχου «AS BUILD ATE» του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν - Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος) , για παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι τις 20-12-2019 ΜΕ Αναθεώρηση. Ο ανάδοχος έχει αιτηθεί εμπρόθεσμα (23-4-2019) παράταση για την ολοκλήρωση του έργου, η συγκεκριμένη αίτηση είναι εντός του μήνα που ορίζει η νομοθεσία για την απαγόρευση λήψης αποφάσεων από το δημοτικό συμβούλιο, πριν την διενέργεια των εκλογών.

Επειδή πρόκειται για πράξη συγχρηματοδοτούμενη, η διακοπή της οποίας θα δημιουργούσε προβλήματα και ως προς το τεχνικό σκέλος αλλά και ως προς την συνολική παρακολούθηση του έργου και η αίτηση του αναδόχου έγινε εντός του μήνα απαγόρευσης της λήψης αποφάσεων, υπάγεται στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ορίζει η νομοθεσία ότι μπορούν να εξαιρεθούν από την διάταξη απαγόρευσης λήψης απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/6524/14-5-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν - Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος) μέχρι τις 20-12-2019 ΜΕ αναθεώρηση, του αναδόχου «AS BUILD ATE»

Επί της απόφασης μειοψήφησε οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ. Αργύριος Τσινάς, Βασίλειος Λαφαζάνης και Πάνο Ιωακείμ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 166/2019

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 19-6-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ