

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 3/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα έξι (6) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 3/1.2.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 26 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Παπούλιος	Ιωάννης
2	Σιμώνης	Ιωάννης	16	Τσινάς	Αργύριος
3	Σιδέρης	Νικόλαος	17	Χριστιανού	Αγγελική
4	Λιόντας	Γεώργιος	18		
5	Κοντογιώργης	Δημήτριος	19		
6	Ματέας	Γεώργιος	20		
7	Φυλαχτός	Χρήστος	21		
8	Σαράντη	Μαρία	22		
9	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	23		
10	Ζαβράκογλου	Άγγελος	24		
11	Αλεκτορίδης	Μιχάλης	25		
12	Λέας	Παύλος	26		
13	Κανταράς	Αναστάσιος	27		
14	Ματθαίου	Αθανάσιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Βορδός	Χρήστος
2	Ζούνη	Στέλλα
3	Γκλάβας	Γεώργιος
4	Βασιλάκης	Αθανάσιος
5	Πάνος	Ιωακείμ
6	Λακρός	Αλέξανδρος
7	Κυριάκου	Ιφιγένεια
8	Λαφαζάνης	Βασίλειος
9	Ζιούπου	Άννα
10	Ξάκης	Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. **Εμμανουήλ Σειράς**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. **Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου **Νικόλαος Κλαμούρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης **Ιωάννης Καγιακείσίδης** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου **Χρήστος Γκαρνανάσιος**

Αριθμός θέματος : 3ο έκτακτο	Έγκριση 3ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου: “Κατασκευή πρότυπου δημοτικού γηροκομείου Πολυγύρου – Αποπεράτωση” (Αρ. Μελ. 12/2013)
Αριθμός Απόφασης : 5	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος (καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών) μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα ο οποίος και τόνισε τα εξής: «με το υπ’ αριθ. φ.6στ/1070/21-1-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 16-01-2019 αίτηση του αναδόχου «AS Build A.T.E.» του έργου: “Κατασκευή πρότυπου δημοτικού γηροκομείου Πολυγύρου – Αποπεράτωση” (Αρ. Μελ. 12/2013), για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 20-1-2020.

Στο σημείο αυτό ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς δήλωσε ότι η παράταξη μειοψηφεί διότι η παράταση είναι με αναθεώρηση.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. φ.6στ/1070/21-1-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ’ αρ. μελ. 12/2013 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου: “Κατασκευή πρότυπου δημοτικού γηροκομείου Πολυγύρου – Αποπεράτωση” (Αρ. Μελ. 12/2013) μέχρι τις 20-01-2020 ΜΕ αναθεώρηση, του αναδόχου «AS Build A.T.E.»

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας οι κ.κ. Αναστάσιος Κανταράς, Αργύριος Τσινάς, Ιωάννης Παπούλιος και Αθανάσιος Ματθαίου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5/2019

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 6-2-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ