

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 14/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την τρίτη (3^η) Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, λόγω του κατεπείγοντος (έναρξη καλοκαιρινής περιόδου) μετά από την υπ' αριθ. 7205/31-5-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος 5. Δήμητρας Παναγιώτης, 6. Αργύριος Τσινάς & 7. Δημήτρης Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ: -

Αριθμός θέματος: 3^ο

Παράταση σύμβασης προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης: 131

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος τόνισε ότι

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το **άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019** «[...] θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση, ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. [...]»

Σύμφωνα με το **άρθρο 206, παρ 1 περ γ και παρ 4 του Ν. 4412/2021** υφίσταται η δυνατότητα παράτασης χρονικού διαστήματος ίσου ή μικρότερου από τη χρονική ισχύ της σύμβασης σύμφωνα που προβλέπει πως με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, όπου αναφέρει ότι συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Με την με αριθ. πρωτ. 133/10-01-2022 (22SYMV009905189) σύμβαση, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και συγκεκριμένα την προμήθεια ενός (1) καινούργιου χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα - φορτωτή ελαστικοφόρου με ταχυσύνδεσμο, με επιπλέον κάδο και βραχόσφυρα και δύο (2) μικρών φορτωτών Ελαστικοφόρων με σύστημα θέρμανσης/ψύξης και δύο (2) χορτοκοπτικά εξαρτήματα, και με την υπ' αριθμ. 5957/11-05-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 05/01/2023, όπως στηρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 206 (παρ. 1.γ και 4) του ν. 4412/2016, διότι συντρέχουν οι ακόλουθοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι σύμφωνα με την επιστολή τους είναι οι εξής:

«...λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης, λόγω του κορονοϊού (covid-19), και των εντεύθεν συνεπειών της, δηλαδή η έλλειψη πρώτων υλών για την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης των μηχανημάτων από τα εργοστάσια κατασκευής, καθυστερήσεις μεταφορών κτλ., προέκυψε καθυστέρηση στις αναμενόμενες παραδόσεις. Υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας του προσφερόμενου εκσκαφέα- φορτωτή Caterpillar 432 και των προσφερόμενων φορτωτών πλάγιας ολίσθησης Caterpillar 262 D3 με αποτέλεσμα να δημιουργείται καθυστέρηση στις αναμενόμενες παραδόσεις των συγκεκριμένων μηχανημάτων.....Επίσης αναφέρει ότι: Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που παραλάβουμε νωρίτερα τον εξοπλισμό σας, θα σας τον παραδώσουμε το συντομότερο δυνατό..»

Εξαιτίας αυτών των εξωτερικών ασυνήθιστων, απρόβλεπτων και ιδιαίτερω σοβαρών περιστάσεων, ανεξάρτητων από την βούληση της εταιρείας και πέραν του εύλογου ελέγχου της, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα η παράδοση του εκσκαφέα φορτωτή και των παρελκόμενων του καθώς και των φορτωτών πλάγιας ολίσθησης αναμένεται να χωρήσουν περίπου εντός έξι (6) μηνών μετά το πέρας του αρχικά προβλεπόμενου διαστήματος παράδοσης τους, με την επιφύλαξη πάντοτε των εκτάκτων προαναφερόμενων συνθηκών και του απαιτούμενου χρόνου να επανέλθουν σε συνήθη κατάσταση.

Τέλος, σύμφωνα με τις περ β & στ της παρ. 11 του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 όπως ισχύει και τροποποιεί τον Ν 4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 191/2021 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου, για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα - φορτωτή ελαστικοφόρου με ταχυσύνδεσμο, με επιπλέον κάδο και βραχόσφυρα και δύο (2) μικρών φορτωτών Ελαστικοφόρων με σύστημα θέρμανσης/ψύξης και δύο (2) χορτοκοπτικά εξαρτήματα, τα οποία και θα εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Η επιτροπή προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την χρονική παράταση της υπ' αριθμ. 133/10-01-2022 (22SYMV009905189) σχετικής σύμβασης για έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι **05-01-2023**, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου επειδή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Τον λόγο πήρε το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Αργύριος Τσινάς, ο οποίος ανέφερε ότι συμφωνεί με την προϋπόθεση να μην γίνει αναπροσαρμογή της τιμής.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου αφού άκουσε την εισήγηση και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση χρονικής παράτασης τριών (3) μηνών της υπ' αριθμ. 133/10-01-2022 (22SYMV009905189) σχετικής σύμβασης της αναδόχου εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και συγκεκριμένα την προμήθεια ενός (1) καινούργιου χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα - φορτωτή ελαστικοφόρου με ταχυσύνδεσμο, με επιπλέον κάδο και βραχόσφυρα και δύο (2) μικρών φορτωτών Ελαστικοφόρων με σύστημα θέρμανσης/ψύξης και δύο (2) χορτοκοπτικά εξαρτήματα, ήτοι μέχρι τις **30-9-2022**, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.64.7132.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 & 2023.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος, 3^η Ιουνίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**