

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό 23/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής**  
**Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή δεύτερη (22<sup>η</sup>) Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 13145/16-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Ιωάννης Σφυρής λόγω απουσίας του τακτικού μέλους Ο.Ε. κ. Αργυρίου Τσινά

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος 5. Δημήτρης Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη Ο.Ε & 6. Ιωάννης Σφυρής , αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Παναγιώτης Δήμητσας, τακτικό μέλος Ο.Ε.

**Αριθμός θέματος: 2<sup>ο</sup>**

**Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Πολυγύρου – Τμήμα 2. Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής με χορτοκοπτικό**

**Αριθμός Απόφασης: 266**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το **άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019** «[...] θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση, ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. [...]»

Σύμφωνα με το **άρθρο 206, παρ 1 περ γ και παρ 4 του Ν. 4412/2021** υφίσταται η δυνατότητα παράτασης χρονικού διαστήματος ίσου ή μικρότερου από τη χρονική ισχύ της σύμβασης σύμφωνα που προβλέπει πως με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, όπου αναφέρει ότι συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως

σοβαροί λόγοι, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12344/10-09-2021 (21PROC009207064) διακήρυξη, με την αριθμ πρωτ. 133/10-01-2022 (22SYMV009905189) αρχική σύμβαση για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και με την υπ' αριθμ. 5957/11-05-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή των περ β & στ της παρ. 11 του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 όπως ισχύει και τροποποιεί τον Ν 4412/2016, η υπ' αριθμ. 5957/31-05-2022 γνωμοδότηση, όπου έγινε δεκτή εν μέρει σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 131/2022 Α.Ο.Ε. (Ω5Β3ΩΞΜ-Γ2Φ) και δόθηκε παράταση τριών (3) μηνών στην εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ήτοι έως τις **30/09/2022** για την παράδοση των αναφερόμενων μηχανημάτων έργου όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 7759/09-06-2022 παράταση σύμβασης (22SYMV010761239).

Η εταιρεία στις 06/08/2022 απέστειλε την υπ' αριθμ. 12471/06-09-2022 επιστολή και στις 08/09/2022 η υπ' αριθμ. 12636/08-09-2022 διευκρινιστική επιστολή τους όπου ζητάει παράταση άλλους τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις **30/12/2022**, όπως στηρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 206 (παρ. 1.γ και 4) του ν. 4412/2016, διότι συντρέχουν οι ακόλουθοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι σύμφωνα με την επιστολή τους είναι οι εξής: «Σε συνέχεια του από 10/05/2022 αιτήματος παράτασης της με Αριθμ. Πρωτ.: Φ6στ/133 σύμβασης και της από 09/06/2022 «ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» και αναφορικά με το ΤΜΗΜΑ 2 (Α/Α ΣΤΟ ΕΣΗΛΗΣ 139336) με τίτλο «ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ» του ως άνω αναγραφόμενου διαγωνισμού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

1. Σε συνέχεια των λόγων που αναλύουμε στην από 10/05/2022 επιστολή μας και της εν γένει διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία δυστυχώς βαίνει επιδεινούμενη λόγω του Ρώσο – Ουκρανικού πολέμου, η παράδοση των φορτωτών Caterpillar 262 D3 με τα των παρελκομένων τους αναμένεται να χωρήσει κατά 3 (τρεις ) μήνες μετά το πέρας της 30/09/2022, που εγκρίθηκε από την υπηρεσία σας, σαν ημερομηνία παράτασης της με Αριθ.Πρωτ.:Φ6στ/133 σύμβασης. Ειδικότερα και με επιφύλαξη σας αναφέρουμε ότι η άφιξη των φορτωτών Caterpillar 262D3 αναμένεται να γίνει εντός του μηνός Οκτωβρίου 2022.

2. Σχετικά με τα παρελκόμενα εργαλεία κοπής χορταριών υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας του προσφερόμενου παρελκομένου προσαρτήματος κοπής χορταριών, με αποτέλεσμα κατά τη συγγραφή της παρούσας επιστολής να μην υπάρχει επιβεβαιωμένη ημερομηνία παράδοσης από το εργοστάσιο κατασκευής. Η εταιρεία μας προσπαθώντας να επιταχύνει το χρόνο παράδοσης και την ολοκλήρωση της ως άνω αναγραφόμενης σύμβασης με το Δήμο σας και με την επιφύλαξη των όσων αναφέρουμε στο σημείο 1, της παρούσας προτίθεται αντί του προσφερόμενου τύπου του εξαρτήματος κοπής χορταριών Caterpillar BR117, να παραδώσει στο Δήμο σας τον τύπο Caterpillar BR118 που έχει ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το προσφερόμενο τύπο.

#### **Επίσης αναφέρει ότι:**

«Η ΕΛΤΡΑΚ παρακαλεί να γίνει αποδεκτή η αλλαγή αυτή, από την υπηρεσία σας καθώς και με την επιφύλαξη των παραπάνω, η διαθεσιμότητα του τύπου Caterpillar BR118 αναμένεται να είναι βελτιωμένη εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2022. Θεωρούμε επίσης σε κάθε περίπτωση η αλλαγή αυτή είναι στο συμφέρον της υπηρεσίας σας και εξυπακούεται ότι το επιπρόσθετο κόστος της αλλαγής αυτής θα επιβαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία μας και δεν θα προκύψουν επιπρόσθετα κόστη για τον Δήμο σας.»

Εξαιτίας αυτών των εξωτερικών ασυνήθιστων, απρόβλεπτων και ιδιαίτερος σοβαρών περιστάσεων, ανεξάρτητων από την βούληση της εταιρείας και πέραν του εύλογου ελέγχου της, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα η παράδοση για τα παρελκόμενα εργαλεία κοπής χορταριών αναμένεται να χωρήσουν περίπου εντός **τριών (3) μηνών** μετά το πέρας του αρχικά προβλεπόμενου διαστήματος παράδοσης τους καθώς και της πρώτης παράτασης, με την επιφύλαξη πάντοτε των εκτάκτων προαναφερόμενων συνθηκών και του απαιτούμενου χρόνου να επανέλθουν σε συνήθη κατάσταση.

Σχετικά με την αλλαγή των παρελκόμενων εξαρτημάτων κοπής χόρτων όπου η εταιρεία προτίθεται αντί του προσφερόμενου τύπου του εξαρτήματος κοπής χορταριών Caterpillar BR117, να παραδώσει στο Δήμο μας τον τύπο Caterpillar BR118 που έχει ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το προσφερόμενο τύπο, η επιτροπή του διαγωνισμού αναφέρει πως η εταιρεία έχει δεσμευθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12344/15-09-2021 (21PROC009207064) Διακήρυξη και τον Συστημικό Αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 245035 της εταιρείας και στην Υ.Δ. που κατέθεσε όπου δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης οπότε οφείλει να δεσμευτεί με αυτές και να καταθέσει τα εξαρτήματα τα οποία αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 12/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις περ β & στ της παρ. 11 του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 όπως ισχύει και τροποποιεί τον Ν 4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 191/2021 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου, για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου χωματοσυγκολλητή μηχανήματος εκσκαφέα - φορτωτή ελαστικοφόρου με ταχυσύνδεσμο, με επιπλέον κάδο και βραχόσφυρα και δύο (2) μικρών φορτωτών Ελαστικοφόρων με σύστημα θέρμανσης/ψύξης και δύο (2) χορτοκοπτικά εξαρτήματα, τα οποία και θα εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Έχοντας υπ' όψη: α) τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για την προμήθεια δύο (2) μικρών φορτωτών Ελαστικοφόρων με σύστημα θέρμανσης/ψύξης και δύο (2) χορτοκοπτικών εξαρτήματα, β) το δεδομένο ότι μέχρι τις **09-09-2022** δεν είχε εκτελεστεί η παράδοση των εξαρτημάτων και των οχημάτων οχήματος, γ) οι υπ' αριθμ. 12471/06-09-2022 και 12636/08-09-2022 εμπρόθεσμες επιστολές της αναδόχου εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. δ) την δέσμευση της εταιρείας για την παράδοση των συγκεκριμένων παρελκόμενων εργαλείων για το τμήμα 2- Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής με χορτοκοπτικό και ε) τη δυνατότητα παράτασης χρονικού διαστήματος ίσου ή μικρότερου από τη χρονική ισχύ της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ 1 περ γ και παρ 4 του Ν. 4412/2021 που προβλέπει πως με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, όπου αναφέρει ότι συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή α) να λάβει απόφαση για την χρονική παράταση της υπ' αριθμ. 7759/09-06-2022 (22SYMV010761239) σχετικής σύμβασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι **30-12-2022**, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου επειδή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

β) να διατηρήσει ο Δήμος το δικαίωμα προμήθειας των αρχικών παρελκόμενων χορτοκοπτικών εξαρτημάτων Caterpillar BR117 όπου η εταιρεία είχε αρχικά δεσμευθεί σύμφωνα με τον Συστημικό Αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 245035 και των Υπεύθυνων Δηλώσεων που κατέθεσε.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου αφού άκουσε την εισήγηση και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α) Να χορηγήσει χρονική παράταση στην υπ' αριθμ. 7759/09-06-2022 (22SYMV010761239) σχετική σύμβαση για τρεις (3) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι **30-12-2022**, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου επειδή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Β) Να διατηρήσει ο Δήμος το δικαίωμα προμήθειας των αρχικών παρελκόμενων χορτοκοπτικών εξαρτημάτων Caterpillar BR117, όπου η εταιρεία είχε αρχικά δεσμευθεί σύμφωνα με τον Συστημικό Αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 245035 και των Υπεύθυνων Δηλώσεων που κατέθεσε.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.64.7132.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 266/2022**

**Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Πολύγυρος 22<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**