

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 23/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή δεύτερη (22^η) Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 13145/16-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Ιωάννης Σφυρής λόγω απουσίας του τακτικού μέλους Ο.Ε. κ. Αργυρίου Τσινά

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος 5. Δημήτρης Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη Ο.Ε & 6. Ιωάννης Σφυρής , αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παναγιώτης Δήμητσας, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 4^ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου»

Αριθμός Απόφασης: 268

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/9841/13-09-2022 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην με αριθ. πρωτ. Φ6στ/9841/2022 αίτηση της αναδόχου Κ/ξια Τεχνικού Έργου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΩΝΑΣ» του έργου «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 40/18, μέχρι τις 05-12-2022 καθώς ο ανάδοχος επικαλείται ότι η προθεσμία εργασιών του έργου λήγει 05-09-2022 και ότι εκκρεμεί η έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/9841/13-09-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 40/2018 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 40/18, μέχρι τις 05-12-2022, της αναδόχου Κ/ξιας Τεχνικού Έργου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΩΝΑΣ»

Επί της απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Δημήτριος Κυργιαφίνης και το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Ιωάννης Σφυρής

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 268/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 22^η Σεπτεμβρίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ