

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 1/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την δέκατη τέταρτη (14^η) Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 68/5-1-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Δημήτριος Ζαγγίλας, 3.Χρήστος Βορδός, 4. Παναγιώτης Δήμητσας, 5. Παπακωνσταντίνου Νίκος, 6. Τσινάς Αργύριος & 7. Δημήτρης Κυργιαφίνης

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς

Αριθμός θέματος: 4^ο

Κοινοποίηση απόφασης Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης του υποέργου 2 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 12/2014 της Πράξης με τίτλο «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου»

Αριθμός Απόφασης: 6

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Φ6στ209/11-1-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την με αριθ. πρωτοκόλλου 16329/12-11-2020 απόφαση διάλυσης της σύμβασης του υποέργου 2 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 12/2014 της Πράξης με τίτλο «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» της αναδόχου εταιρίας ΑΩΟΣ ΑΤΕ.

Η διάλυση του έργου οφείλεται στην καθυστέρηση του Δασαρχείου και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πέραν του διμήνου για την αποστολή των αναγκαίων εγγράφων ως προς την πληρωμή της εργολάβου εταιρίας

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την από κοινού διάλυση της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του με το με αριθ. πρωτ. Φ6στ209/11-1-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την με αριθ. πρωτοκόλλου 16329/12-11-2020 απόφαση διάλυσης της σύμβασης της αναδόχου εταιρίας ΑΩΟΣ ΑΤΕ., και όλα

τα σχετικά έγγραφα του φακέλου από τα οποία αποδεικνύεται ότι το Δασαρχείο Πολυγύρου και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθυστέρησαν πέραν του διμήνου για την αποστολή των αναγκαίων εγγράφων ως προς την πληρωμή της εργολάβου εταιρίας, την παρ. 7 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την από κοινού διάλυση της σύμβασης της εργολαβικής σύμβασης του υποέργου 2 «Αντιτυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 12/2014 της Πράξης με τίτλο «Αντιτυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» με ανάδοχο την εταιρία ΑΩΟΣ ΑΤΕ, χωρίς ευθύνη του Δήμου, αλλά με ευθύνη του Δασαρχείου Πολυγύρου και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Επί της απόφασης ψήφισε ΛΕΥΚΟ το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Αργύριος Τσινάς, ενώ μειοψήφησε το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Δημήτριος Κυργιαφίνης

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 14^η Ιανουαρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**