

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 9/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τρίτη (3^η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, (εξ αναβολής λόγω μη απαρτίας στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30^η Ιουνίου 2023) ύστερα από την με αριθ. 9/30-6-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Τσινάς	Αργύριος
2	Δήμητσας	Παναγιώτης	16	Ανδρίτσιου	Αικατερίνη
3	Ζούνη	Στυλιανή	17	Καλλιμάνης	Γεώργιος
4	Καμαργιώτου	Άννα	18	Γιάννος	Αναστάσιος
5	Κομπόγιαννος	Χρήστος	19	Μπεγλιβανάκη	Μαρία
6	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	20	Χριστιανού	Αγγελική
7	Ματέας	Γεώργιος	21		
8	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	22		
9	Σαράντη	Μαρία	23		
10	Σιδέρης	Νικόλαος	24		
11	Σιμώνης	Ιωάννης	25		
12	Φυλαχτός	Χρήστος	26		
13	Σφυρής	Ιωάννης	27		
14	Αβέρης	Αθανάσιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Βορδός	Χρήστος
2	Γκογκούση	Μαρία
3	Ζαγγίλας	Δημήτριος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια
5	Λιόντας	Γεώργιος
6	Γκλάβας	Γεώργιος
7	Κυργιαφίνης	Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δουμπιών κ. Αστέριος Πιτσιόρλας

Αριθμός θέματος : 5ο	Αποδοχή διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης εκ μέρους της εταιρείας «Βαφειάδης Α.Τ.Ε.» για το έργο: «Αντικατάσταση Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης ΔΚ Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου
Αριθμός Απόφασης : 123	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Ανθεμούντα κ. Ιωάννη Σιμώνη, ο οποίος ανέφερε ότι το παρόν θέμα αφορά την διάλυση σύμβασης του έργου «Αντικατάσταση Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης ΔΚ Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 38/2018.

Η ανάδοχος εταιρεία του έργου, με την από 3-4-2023 αίτησή της, η οποία επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή, ζήτησε την διάλυση της εργολαβικής σύμβασης, επικαλούμενη υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου, Δήμου Πολυγύρου, λόγω μη έγκρισης πρόσληψης αρχαιολόγου για την επίβλεψη του έργου.

Σύμφωνα με το αρθ. 161 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 «Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την διάλυση της σύμβασης εάν μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή του Κύριου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών» Σε ενέργεια της αιτήσεως του αναδόχου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε απόφαση του Προϊσταμένου περί αποδοχής της διάλυσης της σύμβασης, η οποία επέχει τη θέση της περαιώσης εργασιών του έργου.

Βάσει του άρθρου 161 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μας κοινοποίησε την απόφαση διάλυσης.

“Το δικαίωμα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το στοιχείο α’ και από το στοιχείο β’ της παρ.2, ασκείται μόνο μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτό δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή της στη προϊσταμένη αρχή”

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την αποδοχή της Διάλυσης της Εργολαβικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την από 3-4-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ, τις παρ. 2 & 7 του αρθ. 161 του Ν. 4412/2016 και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την από κοινού διάλυση της σύμβασης με την εταιρεία «Βαφειάδης Α.Τ.Ε.» για το έργο: «Αντικατάσταση Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης ΔΚ Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αθανάσιος Αβέρης, Ιωάννης Σφυρής, Αργύριος Τσινάς, Αικατερίνη Ανδρίτσιου, Γεώργιος Καλλιμάνης,

**Αναστάσιος Γιάννος, Μαρία Μπεχλιβανάκη, ενώ ΛΕΥΚΟ ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος
κ. Αγγελική Χριστιανού**

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 123/2023
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 3-7-2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ