

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 25/2024

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 02/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 07-02-2024 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 02/02-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.5056/2023.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε λόγω απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιου Εμμανουήλ, Δήμαρχου Πολυγύρου, ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Αναστάσιος Καραφουλίδης. Ως προς τη συμμετοχή του ο πρόεδρος αναπληρώθηκε από το μέλος της πλειοψηφίας, Βασίλειο Φαρδογιάννη, σύμφωνα με το Άρθρο 55 ν. 5083/2024.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- Βασίλειος Φαρδογιάννης
- Κατάκαλος Σακελλάρης
- Νικολέτα Διαμαντουλάκη
- Αθανάσιος Τσίγκας
- Παύλος Στεφανίδης
- Αναστάσιος Καραφουλίδης
- Δημήτριος Ζαγγίλας

#### ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την 1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ, Γεώργιος Ματέας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής, μεταφοράς και τοποθέτησης στεγάστρων,
------	---

	<b>για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πολυγύρου κι επιβολή προστίμου</b>
<b>Αρ. απόφασης: 25</b>	

Ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Αναστάσιος Καραφουλίδης, έδωσε τον λόγο στο μέλος της Επιτροπής, Κατάκαλο Σακελλάρη, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα.

Αυτός με τη σειρά του τόνισε ότι η Δημοτική Επιτροπή (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) «Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016...».

Στη συνέχεια ανέγνωσε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Πολυγύρου:

*«Ο Δήμος Πολυγύρου σύναψε σύμβαση με αριθμό πρωτ. 12238/ 01-09-2022 (SYMNO11176139) με την εταιρεία TOP VISION ΕΠΕ, προκειμένου να γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση 12 στεγάστρων, σε στάσεις λεωφορείων στην περιοχή του Δήμου Πολυγύρου. Με την από 09-01-2024 αίτησή της, (αρ. πρωτ. 372 / 318 / 9-1-2024) η ανάδοχος εταιρεία ζητά την σύμφωνη γνώμη του Δήμου σχετικά με την τροποποίηση των διαστάσεων των στεγάστρων, επειδή κρίνεται απαραίτητο ύστερα από επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν τα συνεργεία τοποθέτησης του προμηθευτή.*

*Σύμφωνα με την αίτησή της αναδόχου, προτείνεται η αναβάθμιση των στάσεων από τύπου Β σε Αs σε τέσσερις (4) στάσεις ενώ σε ένα (1) σημείο λόγω του περιορισμένου χώρου προτείνεται στάση τύπου Βs αντί του τύπου Β που προβλέπεται από τη μελέτη προμήθειας του Δήμου.*

*Στα υπόλοιπα επτά (7) σημεία δεν προτείνονται αλλαγές σε σχέση με την αρχική μελέτη.*

*Οι διαστάσεις των στάσεων τύπου Βs είναι 2,70m x 1,10m x 2,50m*

*Οι διαστάσεις των στάσεων τύπου Αs είναι 2,70m x 1,40m x 2,50m*

*Σύμφωνα με τις περ β & στ της παρ. 11 του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 όπως ισχύει και τροποποιεί τον Ν 4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 191/2021 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου, για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου*

Πολυγύρου, τα οποία και θα εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων ενώ σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. ζ ' 'στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου' '.

Πρέπει να αναφερθεί πως η σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου θεωρείται εκπρόθεσμη, καθώς όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 7892/01-06-2023 (23SYMN012801137) τελευταία παράταση της σύμβασης, το χρονικό περιθώριο παράδοσης των ζητούμενων υλικών έληξε στις 30-08-2023. Όπως ορίζει το άρθρο 5.2.2. της υπ' αριθμ. 7090/30-05-2022 Διακήρυξης, αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.

Έχοντας υπ' όψη: α) τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πολυγύρου, β) την από 9-1-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για τροποποίηση των διαστάσεων των στεγάστρων εξαιτίας του περιορισμένου χώρου για την τοποθέτησή τους και γ) τη δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ ζ του Ν. 4412/2021, δ) τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/16, προτείνει προς τη Δημοτική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την τροποποίηση των διαστάσεων σε πέντε (5) από τις δώδεκα (12) στάσεις, της υπ' αριθ. πρωτ. 12238/01-09-2022 (22SYMN011176139) αρχικής σύμβασης και των παρατάσεων αυτής».

Αμέσως μετά πρότεινε τα μέλη της επιτροπής να κάνουν δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Δήμου Πολυγύρου.

Κατόπιν συζήτησης συμφωνήθηκε ομόφωνα να γίνει αποδεκτή η παραπάνω εισήγηση.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπ' όψη:

α) τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πολυγύρου,

β) την από 9-1-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για τροποποίηση των διαστάσεων των στεγάστρων εξαιτίας του περιορισμένου χώρου για την τοποθέτησή τους

- γ) τη δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ ζ του Ν. 4412/2021,  
δ) τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/16.

**Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Την τροποποίηση των διαστάσεων σε πέντε (5) από τις δώδεκα (12) στάσεις, της υπ' αριθ. πρωτ. 12238/01-09-2022 (22ΣΥΜΝ011176139) αρχικής σύμβασης και των παρατάσεων αυτής
2. Την επιβολή προστίμου πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2024

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Πολύγυρος 7 Φεβρουαρίου 2024**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ**