



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 226/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 08-07-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 12635/03-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Γεώργιος Ματέας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Έγκριση του 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & περιβάλλοντος – σήμανση για την οδική ασφάλεια & συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων & αποκατάσταση βλαβών)» με αρ. μελ. 16/2017 Αναδόχου: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε.
Αρ. απόφασης: 226	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 11885/24-06-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Σας υποβάλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικό του έργου του θέματος, και παρακαλούμε να τον θέσετε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής, για την έγκρισή του και υποβολή σε μας της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 8 του Ν. 3669/08

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου, όπου παρουσιάζεται το ιστορικό της εργολαβίας.

Ο λόγος για τον οποίο συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ είναι προκειμένου να συμπεριληφθούν οι υλοποιημένες ποσότητες των εργασιών σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και να τακτοποιηθούν τα ποσά των κονδυλίων που απαιτήθηκαν.

Τελικά ο 1^{ος} ΑΠΕ Τακτοποιητικός ανέρχεται στο ποσό των 331.105,61 ευρώ, δηλαδή μειώνεται κατά 630.949,31 ευρώ από την Αρχική Σύμβαση ποσού 962.054,92 ευρώ λόγω διάλυσης της σύμβασης.

Ύστερα από τα παραπάνω ο 1ος ΑΠΕ - Τακτοποιητικός παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	674.652,82	240.774,68
2	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	101.197,92	0,00
3	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	-	26.245,97
4	ΣΥΝΟΛΟ	775.850,74	267.020,65
5	ΦΠΑ 24%	186.204,18	64.084,96
6	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	962.054,92	331.105,61

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & περιβάλλοντος – σήμανση για την οδική ασφάλεια & συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων & αποκατάσταση βλαβών)» με αρ. μελ. 16/2017 Αναδόχου: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε.

Ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 331.105,61 ευρώ, δηλαδή μειώνεται κατά 630.949,31 ευρώ από την Αρχική Σύμβαση ποσού 962.054,92 ευρώ λόγω διάλυσης της σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 226/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 08 Ιουλίου 2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**