



Αριθ. Απόφ: 206/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 21/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 29-06-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 11944/25-06-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
1. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Βασίλειος Φαρδογιάννης
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 2 ^ο	Έγκριση του 2ου (Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», (αρ. μελ. 1/2024) ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0010697047
Αρ. απόφασης: 206	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε με το με αρ. πρωτ. 11926/25-06-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Τεχνικών Έργων, μας στάλθηκε για έγκριση ο 2ος (Τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», (αρ. μελ. 1/2024) ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0010697047, ο οποίος συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 347.378,48€, είναι σε μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση αλλά συνολικά παρουσιάζει αύξηση λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης.

Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να πάρει απόφαση για την έγκριση του 2ου (Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», (αρ. μελ. 1/2024) ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0010697047, σύμφωνα με τον οποίο η αξία εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ανέρχεται σε 232.477,72 €, δηλαδή βρίσκεται σε μείωση κατά 10.710,53€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Συνολικά ανέρχεται στο ποσό των **347.378,48€** παρουσιάζει δηλαδή αύξηση κατά 29.352,64€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση που προκύπτει λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης από 13.284,20 € σε 47.666,21€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη, το με αρ. πρωτ. 11926/25-06-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου (Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», (αρ. μελ. 1/2024) ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0010697047, με ανάδοχο την εταιρία «Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τον οποίο η αξία εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ανέρχεται σε 232.477,72 €, δηλαδή βρίσκεται σε μείωση κατά 10.710,53€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Συνολικά ανέρχεται στο ποσό των **347.378,48€** παρουσιάζει δηλαδή αύξηση κατά 29.352,64€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση που προκύπτει λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης από 13.284,20 € σε 47.666,21€.

Επί της απόφασης ψήφισε ΛΕΥΚΟ το τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Δημήτριος Ζαγγίλας

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 206/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 29^η Ιουνίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**