



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 38/2026

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 2/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 30-01-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 1050/26-01-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- 1.Αναστάσιος Καραφουλίδης
- 2.Δημήτριος Ζαγγίλας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ 5^ο	Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Δ.Κ. Ορμύλιας και επισκευή γηπέδου 5Χ5 Δ.Κ. Πολυγύρου», αρ. μελ. 45/2019
Αρ. απόφασης: 38	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, εισηγούμενος το θέμα, τόνισε ότι με το από 23/01/2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, μας στάλθηκε για έγκριση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Δ.Κ. Ορμύλιας και επισκευή γηπέδου 5Χ5 Δ.Κ. Πολυγύρου», αρ. μελ. 45/2019, στον οποίο αποτυπώνονται όλες οι απαραίτητες αλλαγές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου αυτού. Με τις εν λόγω διαφοροποιήσεις δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ενώ δεν καταργείται ομάδα εργασιών, ούτε θίγεται η αρτιότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα αυτού. Οι διαφοροποιήσεις (αυξήσεις) των ποσοτήτων των

συμβατικών εργασιών που προέκυψαν με την πάροδο και τις ανάγκες του έργου, ύστερα από την σύνταξη επιμετρήσεων, κρίνονται καίριες για την λειτουργία όλου του έργου και η υλοποίησή τους δεν τροποποιεί το βασικό σχέδιο αυτού. Ο ΑΠΕ ανέρχεται σε αξία εργασιών 175.675,46 €, ήτοι σε αύξηση ποσού 9.289,08€ με την αρχική σύμβαση και συνολικής αξίας 184.875,46 € (άνευ ΦΠΑ 24%), συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αναθεωρήσεων (9.200,00 €).

Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να πάρει απόφαση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Δ.Κ. Ορμύλιας και επισκευή γηπέδου 5Χ5 Δ.Κ. Πολυγύρου», αρ. μελ. 45/2019, ο οποίος ανέρχεται σε αξία εργασιών 175.675,46 €, ήτοι σε αύξηση ποσού 9.289,08€ με την αρχική σύμβαση και συνολικής αξίας 184.875,46 € (άνευ ΦΠΑ 24%), συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αναθεωρήσεων (9.200,00 €).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη, το από 23-01-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο ««Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Δ.Κ. Ορμύλιας και επισκευή γηπέδου 5Χ5 Δ.Κ. Πολυγύρου», αρ. μελ. 45/2019, με ανάδοχο τον «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟ», ο οποίος ανέρχεται σε αξία εργασιών 175.675,46 €, ήτοι σε αύξηση ποσού 9.289,08€ με την αρχική σύμβαση και συνολικής αξίας 184.875,46 € (άνευ ΦΠΑ 24%), συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αναθεωρήσεων (9.200,00 €).

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 30 Ιανουαρίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**