Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.20 10:23:17 EEST
Reason:
Location: Athens

Αριθ. Απόφ: 339/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 30/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 09-10-2026 και ώρα 10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 19959/05--10-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142, του Ν. 5314/2026.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
3. Αρβανίτης Ευάγγελος
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Γιάννης Λελεγιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Σμαρώ Καρακατσάνη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ. Αθανάσιος Τσίγκας λόγω απουσίας του τακτικού μέλους κ. Κατάκαλου Σακελλάρη.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά.

ΘΕΜΑ: 2ο έκτακτο	**Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας παραλιακής οδού Γερακινή».**
Αρ. απόφασης: 339	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι για το έργο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»**, συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων που αυξομειώθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου, να συμπεριλάβει πέντε νέες τιμές οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών του παραπάνω έργου, όπως αυτές

προκύπτουν, από στοιχεία επιμετρήσεων των εξελισσόμενων εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και την ασφάλεια της κατασκευής και να τακτοποιήσει οικονομικά τη δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών του έργου όπως αυτές υπολογίστηκαν δυνάμει του ΦΕΚ5983Β/20-12-2021 και του ΦΕΚ2735Β/02-06-2022 καθώς και της Εγκυκλίου 1 (αρ.πρωτ.17587/19-01-2022) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κρίθηκαν απαραίτητες οι **αυξομειώσεις των ποσοτήτων** καθώς επίσης και η προσθήκη των **πέντε (5) νέων τιμών** με σκοπό την βελτιστοποίηση της κατασκευής και γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών.

Τελικά, διατηρώντας ακόμη για απρόβλεπτες δαπάνες **3.421,23€** και δαπάνες αναθεώρησης των εργασιών ποσού **204.381,92€,** ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό (προ ΦΠΑ) των **1.635.490,94 €,** δηλαδή κλείνει αυξητικά σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στη δαπάνη αναθεώρησης. Στον ανωτέρω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται διαχείριση επί έλασσον δαπανών

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Α/Α	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ(€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ (€)
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.054.612,39	1.209.904,89
2	Γ.Ε. &Ο.Ε. 18%	189.830,23	217.782,88
3	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.244.442,62	1.427.687,77
4	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	186.666,39	3.421,23
5	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.431.109,02	1.431.109,02
6	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	13.448,91	204.381,92
7	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.444.557,93	1.635.490,94
8	Φ.Π.Α. (24%)	346.693,90	392.517,83
9	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	1.791.251,83	2.028.008,77

Για τον εν λόγω 1ο ΑΠΕ το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Χαλκιδικής γνωμοδότησε θετικά α) για τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών ύψους 91.284,17 € και β) για την αναγκαιότητα της σύνταξης νέων τιμών με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ όσο και για τον καθορισμό του ύψους τους, σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας παραλιακής οδού οικισμού Γερακινής Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 18/2022), συνολικής δαπάνης 1.635.490,94€ (πλέον ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2026, με τη 4/2026 γνωμοδότησή τους.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας παραλιακής οδού οικισμού Γερακινής Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 18/2022), ο οποίος κλείνει αυξητικά σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη στο ποσό των **1.635.490,94€ (πλέον ΦΠΑ 24%).**

Επί της απόφασης μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Δημήτριος Ζαγγίλας και το τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Σμαρώ Καρακατσάνη

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 339/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 9η Οκτωβρίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ