
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 11/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα 
Παρασκευή  και  ώρα  13:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε 
τακτική  δημόσια συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  11/15.07.2013 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ. 
Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                           
Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Πύρρος Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Χλιούμης Ανδρέας 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Μπάτσιος Αστέριος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Αβέρης Αθανάσιος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23
11 Κοντογιώργης Δημήτριος 24
12 Δήμητσας Δημήτριος 25
13 Μπογδάνος Κων/νος 26

ΑΠΟΝΤΕΣ : 

Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Βορδός Χρήστος
2 Βαγιωνάς Αθανάσιος
3 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Πλιάκος Αστέριος
5 Ευαγγελινός Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 
τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκαν η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου,  ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, 
Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας και ο κ. Βαγιωνάς Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου.

Αριθμός θέματος: 12ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Αγροτική οδός 
Σανά- Καλαμωτό (έως όρια Π.Ε. Χαλκιδικής)”

Αριθμός Απόφασης : 310

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
12ο θέμα,  τόνισε τα εξής :«με το υπ’ αριθ. φ.6στ/12829/10-7-2013  έγγραφό της η Δ/νση 
Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Περιβάλλοντος  -Τμήμα  Τεχνικών  Έργων  Δήμου  Πολυγύρου, 
συνηγορεί στην αίτηση της αναδόχου ΛΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  Ε.Δ.Ε. του έργου «Αγροτική 
οδός  Σανά-  Καλαμωτό  (έως  όρια  Π.Ε.  Χαλκιδικής)» με  αριθ.  77/2011  μελέτης,  για 
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παράταση  προθεσμίας  εκτέλεσης  έργου  μέχρι  την  31η  -10ου  -2013,  με αναθεώρηση, 
εξαιτίας  της  βεβαρημένης  και  αυξηένης  κίνησης  λόγω  της  έναρξης  της  αγροτικής 
περιόδου με εργασίες σποράς, ποτίσματος, καλλιέργειες κ.λ.π.».

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Η παράταξη της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας διαφώνησε με την χορήγηση της 

παράτασης γιατί είναι με αναθεώρηση.
Το  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  έλαβε  υπόψη  του  το  υπ’ αριθ.  φ.6στ/ 

12829/10-7-2013 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Περιβάλλοντος  -Τμήμα 
Τεχνικών Έργων, την υπ’ αρ. μελ.  77/2011 του έργου, την διαφωνία της πρώτης ελάσσονος 
μειοψηφίας  και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

 Να  παραταθεί  η  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου«Αγροτική  οδός  Σανά- 

Καλαμωτό (έως  όρια Π.Ε.  Χαλκιδικής)» με  αριθ.  77/2011 μελέτης,  για  παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 31η -10ου -2013, με αναθεώρηση, εξαιτίας της 

βεβαρημένης και αυξημένης κίνησης λόγω της έναρξης της αγροτικής περιόδου με 

εργασίες σποράς, ποτίσματος, καλλιέργειες κ.λ.π.

Επί της απόφασης μειοψήφησε η πρώτη ελάσσονα αντιπολίτευση για τον λόγο που 

αναφέρθηκε στην εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 310/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 22-7-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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