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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
 Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, 
ύστερα από την με αριθ. 4/28.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
Α/Α  Ονοματεπώνυμο   

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Δημητριάδης Χρήστος 
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Χλιούμης Ανδρέας 
3 Βορδός Χρήστος 16 Μπογδάνος Κων/νος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Ευαγγελινός Δημήτριος 
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σιμώνης Ιωάννης 
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 
7 Ζούνη Στέλλα 20 Σταμούδης Ελευθέριος 
8 Πύρρος Ιωάννης 21 Καπλάνης Θωμάς 
9 Πλιάκος Αστέριος 22 Βαγιωνάς Αθανάσιος 
10 Λακρός Αλέξανδρος 23 Αβέρης Αθανάσιος 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος 24 Παρθενιώτης Νικόλαος 
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος   
13 Κοντογιώργης Δημήτριος   

       
 ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, 
Πολυγύρου, β) Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) 
Μελανδίνος Ιωακείμ, Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας. 

 
Αριθμός θέματος: 12ο  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 

αποχετευτικού αγωγού στο Δ.Δ. Ταξιάρχη» με αρ. μελ. 8/2009 
Αριθμός Απόφασης : 57  

 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο 
στον δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Λιόντα ο οποίος ανέφερε: «με το υπ’ αριθ. 9485/21-12-
2010 έγγραφό της η ΤΥΔΚ συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή 
αποχετευτικού αγωγού στο Δ.Δ. Ταξιάρχη» με αρ. μελ. 8/2009 κ. Χαρίση Αλέξανδρου για 
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 30η -6ου-2010, χωρίς αναθεώρηση, 
εξαιτίας: 

1 Γκολόης Γεώργιος 
2 Μπάτσιος Αστέριος 
3 Δήμητσας Δημήτριος 
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Α) της εκκρεμότητας εξόφλησης του 1ου λογαριασμού που πιστοποιήθηκε στις 8-9-2009 
και ακολούθησε η με αριθ. Πρωτ.:10223/18-2-2010 απόφαση διακοπής εργασιών, 
Β) της επίτευξης συνάντησης με παρόδιους ιδιοκτήτες στην περιοχή προκειμένου να 
απομακρυνθούν πρόχειρες περιφράξεις που εμποδίζουν την συνέχιση του έργου ». 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. 9485/21-12-
2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ, την υπ’ αρ. μελ. 8/2009 του έργου και μετά από διαλογική 
συζήτηση, 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 
 
 Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού 
αγωγού στο Δ.Δ. Ταξιάρχη» με αρ. μελ. 8/2009, μέχρι την 30η -6ου-2010, χωρίς 
αναθεώρηση, εξαιτίας: 
Α) της εκκρεμότητας εξόφλησης του 1ου λογαριασμού που πιστοποιήθηκε στις 8-9-2009 
και ακολούθησε η με αριθ. Πρωτ.:10223/18-2-2010 απόφαση διακοπής εργασιών, 
Β) της επίτευξης συνάντησης με παρόδιους ιδιοκτήτες στην περιοχή προκειμένου να 
απομακρυνθούν πρόχειρες περιφράξεις που εμποδίζουν την συνέχιση του έργου.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 57/2011. 
 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 
Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Πολύγυρος 3 -2-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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