
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου 

Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 8/11.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ 

παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών 

συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 17 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Πλιάκος Αστέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Αβέρης Αθανάσιος 

6 Σαράντη Μαρία 20 Χλιούμης Ανδρέας 

7 Ζούνη Στέλλα 21 Γκολόης Γεώργιος 

8 Λακρός Αλέξανδρος 22 Πύρρος Ιωάννης 

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23 Σταμούδης Ελευθέριος 

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24 Βορδός Χρήστος 

11 Δημητριάδης Χρήστος 25 Ευαγγελινός Δημήτριος 

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26 Μπάτσιος Αστέριος 

13 Μπογδάνος Κων/νος 27 Παρθενιώτης Νικόλαος 

14 Καπλάνης Θωμάς    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, 

για την τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο κ. 

Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:27ο  Χορήγηση 1
ης

 παράτασης εκπόνησης της μελέτης 

«Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη για το έργο :Προσθήκη 

κατ’ επέκταση Γενικού Λυκείου Πολυγύρου» αρ. μελ.: 

121/2012 

Αριθμός Απόφασης :129  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 27ο 

θέμα, ανέφερε τα παρακάτω: «με την από 18-6ου-2013 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ παράταση εκπόνησης της μελέτης 

«Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη για το έργο : «Προσθήκη κατ’ επέκταση Γενικού 
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Λυκείου Πολυγύρου» αρ. μελ.: 121/2012, κατά 16 μήνες, ήτοι μέχρι την 6η -04ου -

2015, καθώς δεν έχει εγκριθεί ακόμη το σχετικό ρυμοτομικό σχέδιο, και ως εκ 

τούτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς η θέση του κτιρίου. 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/11919/20013/16-

04-2014 έγγραφό της συναινεί στην χορήγηση παράτασης εκπόνησης της μελέτης 

«Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη για το έργο : « Προσθήκη κατ’ επέκταση Γενικού 

Λυκείου Πολυγύρου» αρ. μελ.: 121/2012, μέχρι την 6-4-2015, διότι οι λόγοι που 

επικαλείται ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν». 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 18-6ου-2013 

αίτηση του ανάδοχου ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, το με Αριθ. Πρωτ.: 

φ6στ/11919/20013/16-04-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  και μετά 

από διαλογική συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Να παραταθεί η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα-

μελέτη για το έργο : «Προσθήκη κατ’ επέκταση Γενικού Λυκείου Πολυγύρου» 

αρ. μελ.: 121/2012, κατά 16 μήνες, ήτοι μέχρι την 6η -04ου -2015, καθώς δεν έχει 

εγκριθεί ακόμη το σχετικό ρυμοτομικό σχέδιο, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί επακριβώς η θέση του κτιρίου. 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 129/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 30 -5-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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