
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη   (22η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 

2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 17/18.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1 Γκλάβας Γεώργιος 

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Πάνος Ιωακείμ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου και ο κ. 

Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:16ο  Έγκριση 3
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου: «Αποκατάσταση τεσσάρων χώρων 

ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου 

Πολυγύρου» 

Αριθμός Απόφασης :241  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 16ο  

θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος ανέφερε: «με την 

από 2-7ου-2014 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Γ. 

ΣΙΟΥΡΔΟΣ - Δ. ΓΙΟΜΑΤΑΡΗΣ παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεώς του 

έργου: «Αποκατάσταση τεσσάρων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου 
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Πολυγύρου» με αρ. μελ.: 05/2013 κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι 

την 05
η
-11-2014,  λόγω του ότι η φύτευση του δέντρου της ψευδοακακίας μπορεί να γίνει μετά 

το τέλος Οκτωβρίου κα σε καμιά περίπτωση τη θερινή περίοδο 

Η υπογραφή Σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με την Ανάδοχο εργοληπτική 

Κοινοπραξία Γ. Σιούρδος- Δ. Γιοματάρης, για το πιο πάνω έργο έγινε στις 06/09/2013. 

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 6 (έξι) ημερολογιακοί μήνες από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, παρατάθηκε μια φορά σε τρεις επιπλέον μήνες, δηλ. 

το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις 05/07/2014. 

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν 238.456,95 € (πλέον 

Φ.Π.Α. 23%). 

Η παράταση χορηγείται χωρίς Αναθεώρηση. 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/12193/4-08-2014 

έγγραφό της συναινεί στην χορήγηση προθεσμίας περαιώσεως του έργου   

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ.: 05/2013, μέχρι την 5-11-2014, 

διότι οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν». 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 2-7ου-2014 αίτηση του 

ανάδοχου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Γ. ΣΙΟΥΡΔΟΣ - Δ. ΓΙΟΜΑΤΑΡΗΣ, το με Αριθ. Πρωτ.: 

φ6στ/12193/4-08-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «Αποκατάσταση 

Τεσσάρων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου» με αρ. 

μελ.: 05/2013 κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι την 05
η
-11-

2014,  λόγω του ότι η φύτευση του δέντρου της ψευδοακακίας μπορεί να γίνει μετά 

το τέλος Οκτωβρίου κα σε καμιά περίπτωση τη θερινή περίοδο. 

 
 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 241/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 25-9-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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