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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 39/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήμερα την τετάρτη (4
η
) Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική 

συvεδρίαση, η Οικονομική Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 19276/30-11-2017 

πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο κ. 

Αστέριο Ζωγράφο, Πρόεδρο Ο.Ε.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Δημήτριος Ζαγγίλας 3. 

Αναστάσιος Καραφουλίδης, 4. Αργύριος Τσινάς, , 5. Γεώργιος Λιόντας, τακτικά μέλη 

Ο.Ε. 6. Κοντογιώργης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Κανταράς Αναστάσιος τακτικά μέλη Ο.Ε. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κοντογιώργης, αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. 

προσήλθε κατά την συζήτηση του 9
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης  

 

Αριθμός θέματος: 3
ο
   Συνέχιση εργολαβικής σύμβασης μετά από διάλυση 

της αρχικής σύμβασης του υποέργου 1 «Αντιπυρική 

προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου 

δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της Πράξης 

με τίτλο «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και 

προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» με τον 

3ο κατά σειρά μειοδότη 

Αριθμός Απόφασης: 325 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε και τόνισε τα 

εξής: «Μετά από τη διάλυση της αρχικής σύμβασης (Με την υπ’ αριθ. 232/2017 

απόφαση του Δ.Σ.), λόγω καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμού, του υποέργου 1 

«Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου»  με 

αρ. μελ. 11/2014 της Πράξης με τίτλο «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και 

προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» και βάσει του άρθρου 61 παρ. 13 του Ν. 

3669/08, έγινε πρόσκληση για συνέχιση της εργολαβίας στο 2
ο
 μειοδότη, «Δ. Καφετζή & 

ΣΙΑ Ο.Ε.», ο οποίος δεν αποδέχτηκε τη συνέχισή της. Στη συνέχεια προσκλήθηκε ο 3
ος

 

μειοδότης «ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ» ο οποίος αποδέχτηκε τη συνέχιση της εργολαβίας με τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλλε στο διαγωνισμό. 

Προς επιβεβαίωση της ισχύος της οικονομικής του προσφοράς παρέτεινε την ισχύ της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του.    

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση για έγκριση της συνέχισης της 

εργολαβίας με ανάδοχο τον 3
ο
 κατά σειρά μειοδότη  «ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ»  με μέση 

έκπτωση 25,14% και στο ποσό των 436.194,53€ με Φ.Π.Α. (24%) σύμφωνα με τις 

διατάξεις του αρ. 26 παρ. 1 & και του άρθρου 61 παρ. 13 του Ν. 3669/08. 

Τα μέλη της Ο.Ε. αφού άκουσαν την εισήγηση και έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του 

αρ. 26 παρ. 1 & και του άρθρου 61 παρ. 13 του Ν. 3669/08 και μετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

1. Εγκρίνει την συνέχισης της εργολαβίας με ανάδοχο τον 3ο κατά σειρά μειοδότη  

«ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ»  με μέση έκπτωση 25,14% και στο ποσό των 436.194,53€ με 
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Φ.Π.Α. (24%) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 26 παρ. 1 & και του άρθρου 61 

παρ. 13 του Ν. 3669/08. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή της σύμβασης 

Επί της απόφασης ψήφησε ΛΕΥΚΟ το τακτικό μέλος της Ο.Ε κ. Τσινάς Αργύριος 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   325/ 2017 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                 Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς 4 Δεκεμβρίου 2017 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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