
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 8/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή δεύτερη (22) του μηνός Μαΐου του έτους 2018, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 8/18.5.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία 

Σαράντη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Κανταράς Αναστάσιος 

2 Βορδός Χρήστος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Ματθαίου Αθανάσιος 

4 Σιδέρης Νικόλαος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Δέας Παύλος 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Πάνος Ιωακείμ 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Ζούνη Στέλλα 23   

10 Κυριάκου Ιφιγένεια 24   

11 Λιόντας  Γεώργιος 25   

12 Φυλαχτός Χρήστος 26   

13 Αλεκτορίδης Μιχαήλ    

14 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας  Γεώργιος 

2 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

3 Λακρός Αλέξανδρος 

4 Ζαβράκογλου Άγγελος 

5 Ζιούπου  Άννα 

6 Ξάκης Ιωάννης 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος Κλαμούρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος 

Αυγέρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης. 

Αριθμός θέματος : 4ο  Έγκριση 10ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως 

εργασιών του έργου «Αποκατάσταση-Βελτίωση 

υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 

Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών –Ύδρευση Πολυγύρου» 

με αρ. μελ. 154/2012  

Αριθμός Απόφασης : 174  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη εκφώνησε το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος και 

ανέφερε τα εξής: «με το υπ’ αριθ. φ.6στ/5576/18-5-2018 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην 
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από 27-4-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρίας CANDIA ERGA Α.Τ.Ε. του έργου 

«Αποκατάσταση-Βελτίωση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, 

Βραστάμων και Σανών –Ύδρευση Πολυγύρου» με αρ. μελ. 154/2012, για παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 27η-9ου-2018 ΜΕ αναθεώρηση. 

Στο σημείο αυτό ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς δήλωσε ότι η 

παράταξή μειοψηφεί διότι η παράταση είναι με αναθεώρηση. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. φ.6στ/5576/18-5-

2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, 

την υπ’ αρ. μελ. 154/2012  του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Βελτίωση υφισταμένων 

δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών –Ύδρευση 

Πολυγύρου» με αρ. μελ. 154/2012, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 27η-

9ου-2018 ΜΕ αναθεώρηση, της αναδόχου εταιρίας CANDIA ERGA Α.Τ.Ε. 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι πέντε (5) παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος 

μειοψηφίας οι κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος, Βασίλειος Λαφαζάνης, , Ιωάννης Παπούλιος, 

Τσινάς Αργύριος, και Ματθαίου Αθανάσιος. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 174/2018 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 3-5-2018 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 

ΑΔΑ: 6221ΩΞΜ-46Η


		2018-05-29T10:17:22+0300
	Athens




