
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      

Από το πρακτικό 17/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Πολυγύρου 

 

Στον Πολύγυρο σήμερα την πέμπτη (5η) Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή, μετά από την υπ’ αριθ. 8968/30-6-2022/13-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 

4. Παπακωνσταντίνου Νίκος 5. Δήμητσας Παναγιώτης,  & 6. Αργύριος Τσινάς, τακτικά μέλη Ο.Ε  

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1. Δημήτρης Κυργιαφίνης, τακτικό μέλος Ο.Ε. 

Αριθμός θέματος: 4ο   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά Καλαμωτό» 

αρ. μελ. 10/2019 

Αριθμός Απόφασης: 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής,  και τόνισε ότι με το υπ’ αριθ. 

Φ6στ/6781/06-06-2022 έγγραφό της, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικών Έργων 

Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 09-0,3-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΖΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά Καλαμωτό» αρ. μελ. 

10/2019», για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 12/11/2022. 

Στη συνέχεια o Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. Φ6στ/6781/06-

06-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την από 09-03-2022 

αίτηση της αναδόχου εταιρίας και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά 

Καλαμωτό» αρ. μελ. 10/2019, της αναδόχου «ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,  μέχρι τις 12/11/2022. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2022 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς, 5η Ιουλίου 2022 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 63Μ2ΩΞΜ-Χ1Δ
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