
 

 

    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   

 της 15/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δωδεκάτη (12η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 15/06-06-2024 έγγραφη πρόσκληση της 

Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευαγγελίας Ασβεστά, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Γεώργιος Εμμανουήλ και ότι σε σύνολο 25 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Αρβανίτης Ευάγγελος 14 Γιώβου Χάιδω 

2 Σακελλάρης Κατάκαλος 15 Καρανάσιος Ευθύμιος 

3 Αβέρη Αικατερίνη 16 Ματέας Γεώργιος 

4 Λελεγιάννης Γιάννης 17 Συροπλή Ευαγγελία 

5 Σταμπουλίδης Νικήτας 18 Ζαγγίλας Δημήτριος 

6 Τσιπινιάς Δημήτριος 19 Θεολόγης Νικόλαος 

7 Φαρδογιάννης Βασίλειος 20   

8 Διαμαντουλάκη Νικολέτα 21   

9 Ταρκάσης Ελευθέριος 22   

10 Ασβεστά Ευαγγελία 23   

11 Χριστίδου Αιμιλιανή 24   

12 Τσίγκας Αθανασιος 25   

13 Καρατζοβάλη Παναγιώτα    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Aβέρη Μαρία 

2 Γκλάβας Γεώργιος 

3 Ζωγράφος Αστέριος 

4 Καραφουλίδης Αναστάσιος 

5 Νικολαϊδης Γρηγόριος 

6 Στεφανίδης Παύλος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Ζαφειρία Μουταφτσή, 

ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας Κουτζιαρής Νικόλαος και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου 

Προδρόμου κ. Φανή Αναγνώστου 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης της μειοψηφίας «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» 

κ.κ. Δημήτριος Ζαγγίλας και Νικόλαος Θεολόγης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 13ου 

θέματος 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΥΩΞΜ-ΗΑΛ



2 

2 

 

Αριθμός θέματος : 12ο  Διάλυση σύμβασης κατασκευής του υποέργου 1 «Έργα 

συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου 

Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 1/2019, της πράξης «Έργα 

συλλογής μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 

Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου»  

Αριθμός Απόφασης : 158  

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευαγγελία Ασβεστά, εκφώνησε το 12ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολυγύρου κ. Κατάκαλο 

Σακελλάρη, ο οποίος ανέφερε ότι το παρόν θέμα αφορά την διάλυση σύμβασης του υποέργου 

1 «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 

1/2019, της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ. Κ. 

Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου». 

Η ανάδοχος εταιρεία του έργου, «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.» με την από 10-7-2023 αίτησή της, η 

οποία επιδόθηκε νόμιμα, μέσω δικαστικού επιμελητή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου), ζήτησε την διάλυση της από 09/11/2021 (με αρ. πρωτ. 

Φ6στ/16004) εργολαβικής σύμβασης, με επικαλούμενη υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής 

του έργου, Δήμου Πολυγύρου, την μη εμπρόθεσμη εξόφληση του 3ου λογαριασμού.  

Για τον ίδιο λόγο η επιβλέπουσα υπηρεσία είχε εκδώσει την με αρ. πρωτ. 

Φ6στ/6278/10-5-2023 απόφαση Διακοπής Εργασιών, μετά την από 8-5-2023, 3η Ειδική 

Δήλωση Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 «Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την 

διάλυση της σύμβασης: γ) Σε  περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την 

παρ. 9 του άρθρου 152, περί λογαριασμών, μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών» 

Σε ενέργεια της αιτήσεως του αναδόχου, ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

εξέδωσε απόφαση περί αποδοχής της διάλυσης της σύμβασης, η οποία επέχει και τη θέση 

περαίωσης των εργασιών του έργου. 

Σύμφωνα  όμως με το άρθρο 161 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

κοινοποιεί την απόφαση διάλυσης στην Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο): 

“Το δικαίωμα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται από το στοιχείο α’ και από το στοιχείο β’ της παρ.2, ασκείται μόνο μετά την 

πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά 

σχετικά με την έναρξη εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής εργασιών. Η αίτηση 

επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του 

έργου, όταν αυτό δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει 

η Διευθύνουσα Υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή της στη προϊσταμένη αρχή”. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την από 10-7-2023 

αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», τις παρ. 3 & 7 του άρθρου 161 του Ν. 

4412/2016 και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΥΩΞΜ-ΗΑΛ



 

 

Έλαβε γνώση για την Διάλυση της Εργολαβικής Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία 

«ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», του υποέργου 1 «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ. Κ. Ολύνθου 

Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 1/2019, της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ. Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου», με υπαιτιότητα του 

φορέα κατασκευής του έργου, Δήμου Πολυγύρου, λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του 3ου 

Λογαριασμού. 

 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευθύμιος 

Καρανάσιος, Γεώργιος Ματέας και Ευαγγελία Συροπλή. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   158/2024 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η 

   Υπογραφή                        Υπογραφές 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 12-6-2024 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑ 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΥΩΞΜ-ΗΑΛ
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