
 

 

    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   

 της 8/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 8/15-03-2024 έγγραφη πρόσκληση της 

Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευαγγελίας Ασβεστά, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Γεώργιος Εμμανουήλ και ότι σε σύνολο 25 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Αρβανίτης Ευάγγελος 14 Καρανάσιος Ευθύμιος 

2 Σακελλάρης Κατάκαλος 15 Γκλάβας Γεώργιος 

3 Αβέρη Αικατερίνη 16 Ματέας Γεώργιος 

4 Στεφανίδης Παύλος 17 Συροπλή Ευαγγελία 

5 Σταμπουλίδης Νικήτας 18 Καραφουλίδης Αναστάσιος 

6 Τσιπινιάς Δημήτριος 19 Aβέρη Μαρία 

7 Φαρδογιάννης Βασίλειος 20 Ζαγγίλας Δημήτριος 

8 Ταρκάσης Ελευθέριος 21 Νικολαϊδης Γρηγόριος 

9 Ασβεστά Ευαγγελία 22 Θεολόγης Νικόλαος 

10 Χριστίδου Αιμιλιανή 23   

11 Τσίγκας Αθανασιος 24   

12 Καρατζοβάλη Παναγιώτα 25   

13 Γιώβου Χάιδω    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Διαμαντουλάκη Νικολέτα 

2 Λελεγιάννης Γιάννης 

3 Ζωγράφος Αστέριος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

 

Αριθμός θέματος : 5ο  Έγκριση 9ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαίωσης 

του υποέργου 1 της πράξης: «Αναστήλωση και 

εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε 

λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού» με αρ. Μελέτης: 

56/2016. 

Αριθμός Απόφασης : 80  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευαγγελία Ασβεστά, εκφώνησε το 5ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Πολυγύρου κ  Γεώργιο Εμμανουήλ, ο 

οποίος έδωσε το λόγο στην υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Νικολέττα 

Μαθιουδάκη, η οποία ανέφερε τα εξής:  

«Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.5013/23 το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα 

αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της 

απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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Σύμφωνα με την παρ. 8 άρ. 147 του Ν. 4412/2016 (τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 

Ν.4782/2021) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του 

έργου. Δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο τις οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί 

αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή.  

«Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ6στ/4327/13-03-2024 έγγραφό της, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 29-02-2024 αίτηση του 

αναδόχου «ME.KON. A.E.» του έργου « Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας 

Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού» με αρ. Μελέτης: 

56/2016 του Δήμου Πολυγύρου, μετά και την προέγκριση τροποποίησης της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων (υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 2182/11-03-

2024)  «για την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 

δηλ. μέχρι 30.04.2024, εξαιτίας μη πληρωμής του 20ου Λογαριασμού του έργου εντός διμήνου 

από την υποβολή του, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου του έργου. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 

5013/23, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την απόφαση Προέγκρισης τροποποίησης της  

ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ με αρ. πρωτ. 2182/11-03-2024, το υπ’ αριθ. Φ6στ/4327/13-03-2024 

έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ’ αρ. μελ. 56/2016 

του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας 

Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού» με αρ. Μελέτης: 

56/2016 του Δήμου Πολυγύρου,  μέχρι τις 30/04/2024, του αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. ΑΕ.». 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 80/2024 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 22-03-2024 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑ 
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