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Από το πρακτικό της 03/2025 τακτικής συνεδρίασης  

της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου 
 

 Στον Πολύγυρο σήμερα 11-02-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή,  
σύμφωνα με την 2265/07-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 
του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:   
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. Γεώργιος Εμμανουήλ ουδείς 
2. Κατάκαλος Σακελλάρης   
3. Αθανάσιος Τσίγκας 
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη 
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης 
6. Δημήτριος Ζαγγίλας 
7. Αναστάσιος Καραφουλίδης 

 

 
Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την 1/2024 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της 
παράταξης ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ, Γεώργιος Ματέας. 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, 

Ελευθερία Στεργιούδη. 
 

ΘΕΜΑ Έγκριση του 5ου – Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Έργα 
συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου –Καλυβών 
Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης «Έργα συλλογής, 
μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 
Πολυγύρου–Καλυβών Δήμου Πολυγύρου-Β’ Φάση 
(Ολοκλήρωση)»  με αρ. μελ. 188/2011, Αναδόχου: 
Βαφειάδης ΑΤΕ 

Αρ. απόφασης: 29  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
Δημοτική Επιτροπή 

  
 
 
 
 

      Αριθ. Απόφ: 29/2025      

ΑΔΑ: 9ΨΔΗΩΞΜ-ΓΨΛ



   
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, εισηγούμενος 

το θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 1957/07-02-2025 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:  

 
«Σας υποβάλλουμε συνημμένα το με αρ. πρωτ. 316/19-12-2024 έγγραφο του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  ΠΕ Χαλκιδικής (αποστολή της 90/24 
γνωμοδότης για έγκριση χρήσης των «επί έλλατον» δαπανών του 5ου ΑΠΕ), το με 
αρ. πρωτ. 17031/31-1-2025 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Προέγκριση 5ου – 
τακτοποιητικού ΑΠΕ) καθώς και τον 5ο  Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών του έργου του θέματος, και  παρακαλούμε για την έγκρισή του και 
υποβολή σε μας της σχετικής απόφασης μετά από τη θετική γνωμοδότηση της ΕΥΔ 
Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσιών Έργων ΠΚΜ σύμφωνα με το 
άρθρο 57 παρ. 8 του Ν. 3669/08». 

 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 17031/31-1-2025 έγγραφο της 

ΕΥΔ Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Προέγκριση 5ου – τακτοποιητικού ΑΠΕ). Στο τελευταίο 
τονίζεται μεταξύ άλλων ότι: 
 
ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 
υποέργου "ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" με α/α 1 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003413, όπως 
περιγράφεται στον προτεινόμενο ΑΠΕ δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό 
σχέδιο του Υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως 
προβλέπονται στην αρχική Νομική Δέσμευση. 
Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (5ος Α.Π.Ε.) είναι τακτοποιητικός, και 
συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τόσο τις εργασίες που παρουσιάζουν αύξηση ή 
μείωση των ποσοτήτων, σε σχέση με αυτές της Αρχικής Σύμβασης, και οφείλονται 
στις εκτελεσμένες ποσότητες εργασιών του έργου, (συντάχθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 156,παρ.5,6 του Ν.4412/2016) - οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του. Αποτυπώνει την πραγματική εικόνα του έργου 
εφόσον η σύμβαση ολοκληρώθηκε. 
Έγινε ανάλωση απροβλέπτων καθώς και χρήση επί έλασσον δαπανών, χωρίς να 
υπάρχει υπέρβαση στο όριο σύμφωνα με την νομοθεσία, για τις οποίες έχει ληφθεί 
και η σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου. 
Το συνολικό ποσό του 5ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 8.564.563,40 € και είναι μειωμένο σε 
σχέση με τα 9.122.504,18€ (χωρίς ΦΠΑ) της σύμβασης, κατά 557.940,77 €. 
 

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν 
την έγκριση του 5ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.  του έργου: «Έργα συλλογής, 
μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης «Έργα 
συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου–Καλυβών 
Δήμου Πολυγύρου-Β’ Φάση (Ολοκλήρωση)». 
 

 
 
 

ΑΔΑ: 9ΨΔΗΩΞΜ-ΓΨΛ



Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου 
 

        Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την έγκριση του 5ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα συλλογής, 
μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης «Έργα 
συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών 
Δήμου Πολυγύρου - Β’ Φάση (Ολοκλήρωση)» με αρ. μελ. 188/2011, Αναδόχου: 
Βαφειάδης ΑΤΕ. Το συνολικό ποσό του 5ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 8.564.563,40 € και 
είναι μειωμένο σε σχέση με τα 9.122.504,18€ (χωρίς ΦΠΑ) της σύμβασης, κατά 
557.940,77 €. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2025 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
Πολύγυρος 11 Φεβρουαρίου 2025 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

 

ΑΔΑ: 9ΨΔΗΩΞΜ-ΓΨΛ
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