

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 19/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **τακτική δημόσια συνεδρίαση** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 19/23.10.2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται** ο **Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Τσινάς	Αργύριος
2	Ζαβράκογλου	Άγγελος	16	Βασιλάκης	Αθανάσιος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Κανταράς	Αναστάσιος
4	Βορδός	Χρήστος	18	Παπούλιος	Ιωάννης
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Λαφαζάνης	Βασίλειος
6	Γκλάβας	Γεώργιος	20	Ματθαίου	Αθανάσιος
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Ξάκης	Ιωάννης
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22	Ζιούπου	Άννα
9	Λιόντας	Γεώργιος	23	Χριστιανού	Αγγελική
10	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24	Δημητριάδης	Χρήστος
11	Σιδέρης	Νικόλαος	25	Πάνος	Ιωακείμ
12	Σαράντη	Μαρία			
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Φυλαχτός	Χρήστος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
2	Δέας	Παύλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου **κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας **κ. Εμμανουήλ Σειράς**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορμύλιας **κ. Σαραφίδης Αναστάσιος**, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη **κ. Φωτεινή Μπόλματη** ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου **κ. Κλαμούρης Νικόλαος** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου **κ. Γκαρανάσιος Χρήστος**.

Αριθμός θέματος:30	Εξέταση αίτησης για έγκριση 2 ^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου»
Αριθμός Απόφασης :303	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον **Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα**, ο οποίος **τόνισε**: «**με το υπ' αριθ. φ.6στ/19091/21-10-2014** έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, και ο **Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α. Α.Ε. με το με Αριθ. Πρωτ.: 3718/15-9-2014** έγγραφο του συνηγορούν στην αίτηση του αναδόχου **Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.** του έργου «**Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου**» με αριθ. 2/2011 μελέτης, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 22η -10ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας της καθυστέρησης απάντησης του αιτήματος από την ΕΕΤΑΑ».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, και δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, μέχρι να γίνει η αποπληρωμή των χρημάτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/19091/21-10-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, το με Αριθ. Πρωτ.: 3718/15-9-2014 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α. Α.Ε. , την υπ' αρ. μελ. 2/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 02-11 μελέτης, μέχρι την 22η -10ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας της καθυστέρησης έγκρισης απάντησης του αιτήματος από την ΕΕΤΑΑ».

Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, μέχρι να γίνει η αποπληρωμή των χρημάτων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 303/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

Τ Α Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 3-11-2014
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ