

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 24/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **τακτική δημόσια συνεδρίαση** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 24/18.12.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται** ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Πάνος	Ιωακείμ
2	Δέας	Παύλος	16	Ματθαίου	Αθανάσιος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Παπούλιος	Ιωάννης
4	Βορδός	Χρήστος	18	Λαφαζάνης	Βασίλειος
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Ξάκης	Ιωάννης
6	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	20	Ζιούπου	Άννα
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Χριστιανού	Αγγελική
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22	Ζαβράκογλου	Άγγελος
9	Λιόντας	Γεώργιος	23	Βασιλάκης	Αθανάσιος
10	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24	Δημητριάδης	Χρήστος
11	Σιδέρης	Νικόλαος	25	Φυλαχτός	Χρήστος
12	Σαράντη	Μαρία	26	Τσινάς	Αργύριος
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Κανταράς	Αναστάσιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Γκλάβας	Γεώργιος
---	---------	----------

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτα Κατσιακώρη**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. **Αναστάσιος Σαραφίδης**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. **Εμμανουήλ Σειράς**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. **Κλαμούρης Νικόλαος**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. **Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου **Χρήστος Γκαρανάτσιος** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. **Σεραφείμ Δημήτριος**.

Αριθμός θέματος:60 έκτακτο	Έγκριση 3 ^{ης} παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 02/11 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αριθμός Απόφασης :372	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Ιωάννης Σιμώνης**, εισηγούμενος το 6ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, τόνισε: «**με το υπ' αριθ. φ.6στ/23074/17-12-2014** έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, και ο **Ενδιάμεσος Φορέας**

Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α. Α.Ε. με το με Αριθ. Πρωτ.: 4458/3-11-2014 έγγραφό του συνηγορούν στην αίτηση του αναδόχου Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» με αριθ. 2/2011 μελέτης, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 30η -12ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας της καθυστέρησης απάντησης του αιτήματος από την ΕΕΤΑΑ».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, και δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, μέχρι να γίνει η αποπληρωμή των χρημάτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/23074/17-12-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, το με Αριθ. Πρωτ.: 4458/3-11-2014 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α. Α.Ε. , την υπ' αρ. μελ. 2/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 02-11 μελέτης, μέχρι την 30η -12ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας της καθυστέρησης έγκρισης απάντησης του αιτήματος από την ΕΕΤΑΑ».

Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, μέχρι να γίνει η αποπληρωμή των χρημάτων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 372/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

Τ Α Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 21-1-2015
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ