

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τρεις (23) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 3/19.2.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Παπούλιος	Ιωάννης
2	Λακρός	Αλέξανδρος	16	Λαφαζάνης	Βασίλειος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Τσινάς	Αργύριος
4	Βορδός	Χρήστος	18	Ξάκης	Ιωάννης
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Χριστιανού	Αγγελική
6	Δέας	Παύλος	20	Ζιούπου	Άννα
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Πάνος	Ιωακείμ
8	Φυλαχτός	Χρήστος	22	Ματθαίου	Αθανάσιος
9	Σαράντη	Μαρία	23		
10	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	24		
11	Σιδέρης	Νικόλαος	25		
12	Κυριάκου	Ιφιγένεια	26		
13	Κανταράς	Αναστάσιος			
14	Βασιλάκης	Αθανάσιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Κοντογιώργης	Δημήτριος
2	Γκλάβας	Γεώργιος
3	Λιόντας	Γεώργιος
4	Ζαβράκογλου	Άγγελος
5	Δημητριάδης	Χρήστος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Δ. Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσιακιώρης**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας Εμμανουήλ **Σειράς**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου **Νικόλαος Κλαμούρης**, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου **Νικόλαος Αυγέρης** & ο Πρόεδρος Παλαιοκάστρου **Χρήστος Γκαρανάσιος**.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. **Ξάκης Ιωάννης** προσήλθε στο 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και η δημοτική σύμβουλος **Ζιούπου Άννα** αποχώρησε στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Αριθμός θέματος : 3 ^ο έκτακτο	Έγκριση της 3 ^{ης} παράτασης του έργου: «Αποκατάστασης – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου» με αρ. μελέτης Τ.Υ. Δήμου Πολυγύρου 154/2012
Αριθμός Απόφασης : 39	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 3ο κατεπείγον θέμα, μετά και την συναίνεση του **κ. Δημάρχου** για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος τόνισε τα εξής: «Με το υπ' αριθ. φ.6στ/991/19-02-2016 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 26-1-2015 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «CANDIA ERGA Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «**Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου**» με αριθ. μελ. 154/2012, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30-04-2016, διότι λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων κατά τον Ιανουάριο του 2016 δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες κατά εννέα (9) ημέρες, και επειδή αυξήθηκαν οι ποσότητες των εργασιών του βασικού σχεδίου του έργου απαιτούνται επιπλέον εβδομήντα έξι (76) ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/991/19-02-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 154/2012 του έργου, στην από 26-1-2015 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «CANDIA ERGA Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «**Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου**» και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 154/2012 της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «CANDIA ERGA Α.Τ.Ε., μέχρι την 30^η -4^{ου}-2016 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι επτά (7) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Τσινάς Αργύριος, Λαφαζάνης Βασίλειος, Πάνος Ιωακείμ, Ματθαίου Αθανάσιος και Ξάκης Ιωάννης, και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 39/2016

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 22-3-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΙΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ