

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30^η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 9/26.6.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Τσινάς	Αργύριος
2	Λακρός	Αλέξανδρος	16	Ματθαίου	Αθανάσιος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Πάνο	Ιωακείμ
4	Βορδός	Χρήστος	18	Χριστιανού	Αγγελική
5	Ζούνη	Στέλλα	19		
6	Κοντογιώργης	Δημήτριος	20		
7	Ματέας	Γεώργιος	21		
8	Σαράντη	Μαρία	22		
9	Γκλάβας	Γεώργιος	23		
10	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	24		
11	Φυλαχτός	Χρήστος	25		
12	Σιδέρης	Νικόλαος	26		
13	Κανταράς	Αναστάσιος			
14	Παπούλιος	Ιωάννης			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Δημητριάδης	Χρήστος
2	Βασιλάκης	Αθανάσιος
3	Λαφαζάνης	Βασίλειος
4	Ξάκης	Ιωάννης
5	Ζιούπου	Άννα
6	Ζαβράκογλου	Άγγελος
7	Κυριάκου	Ιφιγένεια
8	Λιόντας	Γεώργιος
9	Δέας	Παύλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. **Αναστάσιος Σαραφίδης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύθου κ. **Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. **Νικόλαος Κλαμούρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου, κ. **Χρήστος Γκαρανάτσιος** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, κ. **Ιωάννης Καγιακειϊσίδης**

Αριθμός θέματος : 1 ^ο	Έγκριση 7ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου «Αποκατάσταση –Βελτίωση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου με αρ. μελ. 154/2012»
Αριθμός Απόφασης : 177	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 1^ο θέμα της ημερήσιας και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «με το υπ' αριθ. φ.6στ/6486/15-6-2017 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 16-5-2017 αίτηση του αναδόχου Candia Erga Α.Τ.Ε. του έργου «Αποκατάσταση- Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών- Ύδρευση Πολυγύρου» αρ. μελ. 154/12, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 30^η-10-2017 ΜΕ αναθεώρηση, καθώς προέκυψε ανάγκη συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης δεδομένου ότι δεν υπήρχε αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Πολυγύρου απαιτείται η σύνταξη συμπληρωματικής σύμβασης καθώς και της σχετικής μελέτης που θα τη συνοδεύει. Ήδη με την υπ' αριθ. 96/2017 απόφαση Δ.Σ. έχει δοθεί παράταση μέχρι 30-6-2017 αλλά καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη της συμπληρωματικής σύμβασης απαιτείται και νέα παράταση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/6486/15-6-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 154/2012 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών- Ύδρευση Πολυγύρου» αρ. μελ. 154/12 του αναδόχου Candia Erga Α.Τ.Ε., μέχρι την 30^η - 10^{ου}-2017, ΜΕ αναθεώρηση, καθώς προέκυψε ανάγκη συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης δεδομένου ότι δεν υπήρχε αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου και απαιτείται η σύνταξη συμπληρωματικής σύμβασης καθώς και της σχετικής μελέτης που θα τη συνοδεύει

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι πέντε (5) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας οι κ.κ. Αναστάσιος Κανταράς, Αργύριος Τσινάς, Πάνο Ιωακείμ, Αθανάσιος Ματθαίου, Ιωάννης Παπούλιος

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 177/2017

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 3-7-2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ