

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 6/19.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Πάνος	Ιωακείμ
2	Δέας	Παύλος	16	Φυλαχτός	Χρήστος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Παπούλιος	Ιωάννης
4	Βορδός	Χρήστος	18	Λαφαζάνης	Βασίλειος
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Τσινάς	Αργύριος
6	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	20	Γκλάβας	Γεώργιος
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Χριστιανού	Αγγελική
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22	Ζαβράκογλου	Άγγελος
9	Λιόντας	Γεώργιος	23	Βασιλάκης	Αθανάσιος
10	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24	Δημητριάδης	Χρήστος
11	Σιδέρης	Νικόλαος	25		
12	Σαράντη	Μαρία	26		
13	Λακρός	Αλέξανδρος	27		
14	Κανταράς	Αναστάσιος			

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ματθαίου	Αθανάσιος
2	Ξάκης	Ιωάννης
3	Ζιούπου	Άννα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσιακιώρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βραστάμων κ. **Ιωακείμ Μελανδίνος**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. **Γκαρανάσιος Χρήστος**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. **Κλαμούρης Νικόλαος**, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύθνου κ. **Νικόλαος Αυγέρης**

Αριθμός θέματος:1ο	Έγκριση αιτήσεως για 2 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αστικές αναπλάσεις στον Πολύγυρο» της υπ' αριθ. 01/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Πολυγύρου
Αριθμός Απόφασης :84	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Ιωάννης Σιμώνης**, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον **Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα**, ο οποίος

ανέφερε: «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την από 1-12-2014 αίτηση του αναδόχου ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. του έργου : «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» με αριθ. μελέτης 1/2011, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 26η-2ου -2015.

**Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου με το με Αριθ. Πρωτ.: Φ. 6ΣΤ/2012/20-2-2015 έγγραφό της συνηγορεί για την ανωτέρω παράταση, καθώς υπάρχει και η με Αριθ. Πρωτ.: 894/3-2-2015 εγκριτική απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.**

Σχετικά με την παράταση προθεσμίας του έργου, οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος (ασυνήθιστα άσχημες καιρικές συνθήκες που προξένησαν ζημιές στο έργο-υπέβαλλε αίτηση στην Τεχνική Υπηρεσία για καταστροφές από Θεομηνία) ευσταθούν και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου συναινεί στην έγκρισή της.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 1-12-2014 αίτηση του αναδόχου ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε., την υπ' αρ. 11/2011 μελέτη του έργου, τη με Αριθ. Πρωτ.: 894/3-2-2015 εγκριτική απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» με αριθ. μελέτης 11/2011, του αναδόχου ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. μέχρι την 26η-2ου -2015.**

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 84/2015**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**Υπογραφή**

**Τ Α Μ Ε Λ Η**  
**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα**  
**Πολύγυρος 6-4-2015**  
**Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ**