

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
της 3/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ.3/17.1.2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

A/A	Όνοματεπώνυμο		
1	Ζαγγίλας Δημήτριος		
2	Γκλάβας Γεώργιος	14	Δήμητσας Δημήτριος
3	Βορδός Χρήστος	15	Δημητριάδης Χρήστος
4	Κυριάκου Ιφιγένεια	16	Χλιούμης Ανδρέας
5	Λιόντας Γεώργιος	17	Μπογδάνος Κων/νος
6	Σαράντη Μαρία	18	Ευαγγελινός Δημήτριος
7	Ζούνη Στέλλα	19	Σιμώνης Ιωάννης
8	Πύρρος Ιωάννης	20	Μπάτσιος Αστέριος
9	Πλιάκος Αστέριος	21	Λαφαζάνης Βασίλειος
10	Λακρός Αλέξανδρος	22	Σταμούδης Ελευθέριος
11	Σοφοτάσιος Χρήστος	23	Καπλάνης Θωμάς
12	Βουλγαράκης Χρυσόστομος	24	Γκολής Γεώργιος
13	Κοντογιώργης Δημήτριος	25	Αβέρης Αθανάσιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Βαγιωνάς	Αθανάσιος
2	Παρθενιώτης	Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ. α) Τυροβούζης Ιωάννης, Βάβδου, β) Γεραντζής Αθανάσιος, Δουμπιών, γ) Νικολαΐδης Γρηγόριος, Μαραθούσης, δ) Κυριώτης Αναστάσιος, Παλαιόχωρας, ε) Γεωργακούδης Στυλιανός, Αγίου Προδρόμου, στ) Μελανδίνος Ιωακείμ, Βραστάμων, ζ) Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, η) Δημηνάς Δήμος, Παλαιοκάστρου, θ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη.

<b>Αριθμός θέματος: 14<sup>ο</sup></b>	<b>Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο ΔΔ Βραστάμων» με αριθ. μελ. 276/09</b>
<b>Αριθμός Απόφασης : 26</b>	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ζαγγίλας Δημήτριος**, έδωσε τον λόγο στον **Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου κ. Χρήστο Βορδό**, ο οποίος ανέφερε: «Με το υπ' αριθμ. **8800/17-12-10** έγγραφό της η Τ.Υ.Δ.Κ., συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου

Ψωμάς και ΣΙΑ Ο.Ε. 2Ψ Τεχνική, για παράταση προθεσμίας μέχρι την 31-10<sup>ου</sup>-2011 χωρίς αναθεώρηση, του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο ΔΔ Βραστάμων» με αριθ. μελ. 276/09, εξαιτίας της απουσίας των υπαλλήλων της εταιρείας σε καλοκαιρινή άδεια, αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Παρακαλώ το σώμα για την ομόφωνη απόφαση συνηγορίας για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου.

**Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.**

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ' αριθμ. 8800/17-12-10 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ., την αίτηση του αναδόχου και μετά από διαλογική συζήτηση,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο ΔΔ Βραστάμων» με αριθ. μελ. 276/09, μέχρι την 31-10<sup>ου</sup>-2011, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας της απουσίας των υπαλλήλων της εταιρείας σε καλοκαιρινή άδεια, αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.**

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 26/2011.**

**Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.**

**Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή

Υπογραφή

**Ακριβές απόσπασμα**

**Πολύγυρος 24 -1-2011**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ**