

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 13/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. **13/26.08.2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Λιόντας	Γεώργιος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Κανταράς	Αναστάσιος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Παπούλιος	Ιωάννης
4	Γκλάβας	Γεώργιος	18	Χριστιανού	Αγγελική
5	Κοντογιώργης	Δημήτριος	19	Ζιούπου	Άννα
6	Ματέας	Γεώργιος	20	Ξάκης	Ιωάννης
7	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	21	Λαφαζάνης	Βασίλειος
8	Σαράντη	Μαρία	22	Πάνος	Ιωακείμ
9	Σιδέρης	Νικόλαος	23	Τσινάς	Αργύριος
10	Κυριάκου	Ιφιγένεια	24	Ματθαίου	Αθανάσιος
11	Ζούνη	Στέλλα			
12	Φυλαχτός	Χρήστος			
13	Βασιλάκης	Αθανάσιος			
14	Ζαβράκογλου	Άγγελος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Λακρός	Αλέξανδρος
2	Δέας	Παύλος
3	Δημητριάδης	Χρήστος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσιακιώρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου **Νικόλαος Κλαμούρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. **Νικόλαος Αυγέρης** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. **Χρήστος Γκαρανάσιος**.

Η δημοτική σύμβουλος κ. **Μαρία Σαράντη** προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} έκτακτου θέματος.

Αριθμός θέματος :6 ^ο	Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τ & Δ/Κ Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 81/2012
Αριθμός Απόφασης : 316	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Σιμώνης Ιωάννης**, εκφώνησε το 6^ο της ημερήσιας διάταξης θέμα και έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. **Νικόλαο Σιδέρη**

, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «με την από 3-6-2016 αίτησή της, η Κ/ξία Ρώσσιου Βιργινία του Κων/νου, Ελευθεριάδης Ισαάκ του Δημητρίου – Παυλίδης Σωκράτης του Ιωάννη, ζητά την έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τ & Δ/Κ Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 81/2012 είκοσι οκτώ (28) ημερών με αναθεώρηση. Με το υπ' αριθ. φ.6στ/12266/30-08-2016 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 3-6-2016 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας: «Ρώσσιου Βιργινία του Κων/νου, Ελευθεριάδης Ισαάκ του Δημητρίου – Παυλίδης Σωκράτης του Ιωάννη» του έργου «Έργα υποδομής Κεντρικής Οδού Δ.Κ. Γαλάτιστας» με αριθ. μελ. 81/2012, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **κατά τριάντα τρεις (33) μέρες**, και μας γνωρίζει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/12266/30-08-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 81/2012 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τ & Δ/Κ Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 81/2012 της αναδόχου Κ/ξίας: Ρώσσιου Βιργινία του Κων/νου, Ελευθεριάδης Ισαάκ του Δημητρίου – Παυλίδης Σωκράτης του Ιωάννη, μέχρι την **8^η-7ου-2016** για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Επί της απόφασης μειοψήφησαν τα μέλη της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Ζιούπου Άννα, Ξάκης Ιωάννης, Λαφαζάνης Βασίλειος, Πάνος Ιωακείμ, Τσινάς Αργύριος, Ματθαίου Αθανάσιος, ενώ η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 315/2016

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 21-9-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ