

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 14/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δωδεκάτη (12) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **ΕΚΤΑΚΤΗ** δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 1/12.09.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Λιόντας	Γεώργιος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Λακρός	Αλέξανδρος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Λέας	Πάυλος
4	Γκλάβας	Γεώργιος	18	Δημητριάδης	Χρήστος
5	Κοντογιώργης	Δημήτριος	19	Κανταράς	Αναστάσιος
6	Ματέας	Γεώργιος	20	Παπούλιος	Ιωάννης
7	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	21	Χριστιανού	Αγγελική
8	Σαράντη	Μαρία	22	Ζιούπου	Άννα
9	Σιδέρης	Νικόλαος	23	Ξάκης	Ιωάννης
10	Κυριάκου	Ιφιγένεια	24	Λαφαζάνης	Βασίλειος
11	Ζούνη	Στέλλα	25	Πάνος	Ιωακείμ
12	Φυλαχτός	Χρήστος	26	Τσινάς	Αργύριος
13	Βασιλάκης	Αθανάσιος	27	Ματθαίου	Αθανάσιος
14	Ζαβράκογλου	Αγγελος			

## ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	
---	--

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. ΠΡΑΒΙΤΑ Γ. ΜΑΡΙΑ, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος.

Αριθμός θέματος :1 <sup>ο</sup>	Έγκριση 1 <sup>ης</sup> παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Αναπλάσεις ιστορικού ιστού & περιοχών προ του '23 στον Πολύγυρο» της πράξης «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 45/2012
Αριθμός Απόφασης : 332	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συνεδρίαση, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο που αφορά η υποκατάσταση είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ προγραμματικής περιόδου 2007-2013, το οποίο έχει συγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης, και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο ο οποίος ανέφερε τα εξής: «με το υπ' αριθ. φ.6στ/12837/9-9-2016 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -

Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου και την με αρ. πρωτ. 1581/8-9-2016 σύμφωνη γνώμη της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., συνηγορεί στην από 28-6-2016 αίτηση του αναδόχου Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ του υποέργου 1 «Αναπλάσεις ιστορικού ιστού & περιοχών προ του '23 στον Πολύγυρο» της πράξης «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 45/2012, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 30<sup>η</sup>-9<sup>ου</sup>-2016 ΜΕ αναθεώρηση, καθώς δεν είναι δυνατή η ομαλή διεξαγωγή του έργου λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών κατασκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που πραγματοποιούνται στην περιοχή του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/12837/9-9-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την με αρ. πρωτ. 1581/8-9-2016 σύμφωνη γνώμη της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., την υπ' αρ. μελ. 45/2012 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του του υποέργου 1 «Αναπλάσεις ιστορικού ιστού & περιοχών προ του '23 στον Πολύγυρο» της πράξης «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 45/2012 του αναδόχου Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, μέχρι την 30<sup>η</sup> -9<sup>ου</sup>-2016, ΜΕ αναθεώρηση, εξαιτίας των συνεχιζόμενων εργασιών κατασκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που πραγματοποιούνται στην περιοχή του έργου**

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 332/2016**

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Υπογραφή**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Πολύγυρος 13-9-2016**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ**