

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το πρακτικό 14/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  
του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή πρώτη (21<sup>η</sup>) Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την με αριθ. πρωτ. 6135/17-5-2021 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε, 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παναγιώτης Δήμητσας, 5. Αργύριος Τσινάς & 6. Δημήτριος Κυργιαφίνης τακτικά μέλη Ο.Ε.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, τακτικό μέλος Ο.Ε.

**Αριθμός θέματος:** 13<sup>ο</sup>

**Παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση υφιστάμενων υδρευτικών των Δ.Κ. Ορμύλιας και Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου και την επέκτασή τους με την ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και την κατασκευή συνοδών αγωγών μεταφοράς νερού για την κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό», με αριθ. μελ. 19/2019**

**Αριθμός Απόφασης:** 156

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/1059/10-5-2021 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην με αριθ. πρωτ. Φ6στ/1059/1-2-2021 αίτηση της μελετήτριας κ. Ελένης Μπρέσκα για την Παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση υφιστάμενων υδρευτικών των Δ.Κ. Ορμύλιας και Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου και την επέκτασή τους με την ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και την κατασκευή συνοδών αγωγών μεταφοράς νερού για την κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό», με αριθ. μελ. 19/2019, μέχρι τις 26-11-2021, διότι δεν είναι εφικτή η σύνταξη μελέτης επειδή εκκρεμεί η εκπόνηση τοπογραφικής και υδραυλικής μελέτης, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/1059/10-5-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 19/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Να παραταθεί η προθεσμία υποβολής μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση υφιστάμενων υδρευτικών των Δ.Κ. Ορμύλιας και Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου και την επέκτασή τους με την ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και την κατασκευή συνοδών αγωγών μεταφοράς νερού για την κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό», με αριθ. μελ. 19/2019, μέχρι τις 26-11-2021, της αναδόχου μελετήτριας κ. Ελένης Μπρέσκα

**Επί της απόφασης ψήφησε ΛΕΥΚΟ το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Αργύρης Τσινάς**

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 156 /2021**

**Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο  
Πολύγυρος 21<sup>η</sup> Μαΐου 2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**