

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 19/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την δεύτερη (2^η) Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την με αριθ. πρωτ. 8533/28-6-2021 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε, 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, 5. Παναγιώτης Δήμητσας, 6. Αργύριος Τσινάς & 7. Δημήτριος Κυργιαφίνης τακτικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: -

Αριθμός θέματος: 3^ο

Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύθνου» (αρ. μελ 7/2011) αριθ. εναρ. έργου MIS 5002388

Αριθμός Απόφασης: 198

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/2855/24-5-2021 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 9-3-2021 αίτηση του αναδόχου «Βαφειάδης Α.Τ.Ε.» για την προθεσμία περαιώσεως του έργου: Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύθνου» (αρ. μελ 7/2011) αριθ. εναρ. έργου MIS 5002388, μέχρι τις 2-9-2021, λόγω έντονων αρνητικών αντιδράσεων των ιδιοκτητών των όμορφων αγροτεμαχίων που κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση των εργασιών για συνολικά 133 ημέρες μέχρι την αίτησή του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/2855/24-5-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 7/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραταθεί η προθεσμία περαίωσης του έργου: «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύθνου» (αρ. μελ 7/2011), του αναδόχου «Βαφειάδης Α.Τ.Ε.», μέχρι τις 2-9-2021.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 198/2021

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 2^η Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**