

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
της 7/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή (20) του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνεδρίασε δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α/11-03-2020) και με την υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. 6/23.4.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Στη συνεδρίαση δήλωσαν συμμετοχή και ψήφισαν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι κ.κ.

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Σιδέρης	Νικόλαος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Γκογκούση	Μαρία	17	Χριστιανού	Αγγελική
4	Δήμητσας	Παναγιώτης	18		
5	Ζαγγίλας	Δημήτριος	19		
6	Ζούνη	Στυλιανή	20		
7	Καμαργιώτου	Άννα	21		
8	Κομπόγιαννος	Χρήστος	22		
9	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	23		
10	Κυριάκου	Ιφιγένεια	24		
11	Λιόντας	Γεώργιος	25		
12	Ματέας	Γεώργιος	26		
13	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	27		
14	Σαράντη	Μαρία			

Αριθμός θέματος : 2ο	Έγκριση 5ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ.μελ 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413 (εξ αναβολής)
Αριθμός Απόφασης : 112	

Οι Δημοτικές παρατάξεις "Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο" και Συνεργασία Πολιτών" με την από 18 Μαΐου 2020 επιστολή τους, δήλωσαν ότι δεν θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, αρχής γενομένης από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τις 20/5, λόγω του τρόπου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι «δια περιφοράς» και όχι με τηλεδιάσκεψη.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αγγελική Χριστιανού, τοποθετήθηκε εγγράφως σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α/11-03-2020) και με την υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ανέφερε τα εξής: «Θα ήθελα αρχικά να

επισημάνω ότι ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ. με πρόσχημα τα μέτρα για COVID-19 έχει υποβαθμίσει το ρόλο και την αποτελεσματικότητά του.

Η κατάργηση του διαλόγου, η ανταλλαγή απόψεων, η έλλειψη διευκρινίσεων, η απουσία εισήγησης σε αρκετά θέματα και οι ασάφειες σε άλλα, έχουν μετατρέψει το Δ.Σ. σε μια άνευρη διαδικασία και ίσως ένα πεδίο για λήψη αποφάσεων για σοβαρά θέματα, ερήμην των δημοτών. Γι' αυτό η Δημοτική αρχή, άμεσα, θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους για να επανέλθουμε στην προηγούμενη λειτουργία του.

Σημειώνω ότι θα τοποθετηθώ μόνο στα θέματα που υπάρχει σαφής εισήγηση, ενώ στα υπόλοιπα θα απέχω».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, κατέθεσε την εισήγηση του παραπάνω θέματος η οποία έχει ως εξής:

Με το με το υπ' αριθ. φ.6στ/2120/24-4-2020 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 17/2/2020 αίτηση του αναδόχου «Βαφειάδης ΑΤΕ.» του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ.μελ 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 25-3-2021, λόγω της εντολής διακοπής εργασιών επί των καταστρωμάτων οδών που δόθηκε με το με αρ. πρωτ. Φ6στ/5204/5-4-2019 της Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις των μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακών σημάνσεων οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΚΟΚ για την εκτέλεση εργασιών επί καταστρώματος οδών.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/2120/24-4-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 188/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ.μελ 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου - Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413 μέχρι τις 25-3-2021, του αναδόχου «Βαφειάδης ΑΤΕ.»

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 112/2020

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 20-5-2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ