

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 10/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τρίτη (3η) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 10/3.8.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρίας Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869) και τη παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988)

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 26 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Σφυρής	Ιωάννης
2	Βορδός	Χρήστος	16	Τσινάς	Αργύριος
3	Σαράντη	Μαρία	17	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
4	Δήμητσας	Παναγιώτης	18	Καλλιμάνης	Γεώργιος
5	Ζαγγίλας	Δημήτριος	19	Λαφαζάνης	Βασίλειος
6	Ματέας	Γεώργιος	20	Χριστιανού	Αγγελική
7	Καμαργιώτου	Άννα	21		
8	Κομπόγιαννος	Χρήστος	22		
9	Λιόντας	Γεώργιος	23		
10	Σιδέρης	Νικόλαος	24		
11	Σιμώνης	Ιωάννης	25		
12	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	26		
13	Αβέρης	Αθανάσιος	27		
14	Γκλάβας	Γεώργιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Γκογκούση	Μαρία
2	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
3	Ζούνη	Στυλιανή
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια
5	Γιαλιάς	Νικόλαος
6	Γιάννος	Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσακιώρης**.

Αριθμός θέματος : 43ο	Διάλυση σύμβασης κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» με αρ. μελέτης 35/2016
Αριθμός Απόφασης : 200	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 43ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Ανθεμούντα κ. Ιωάννη Σιμώνη, ο οποίος και ανέφερε ότι η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, αποστέλλει αντίγραφο της με αριθ. Πρωτ. Φ6στ/5146/02-07-2020 απόφασης διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» με αρ. μελέτης 35/2016, λόγω του ότι το έργο διεκόπη για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών και παρήλθε η οριακή προθεσμία του έργου εξαιτίας της καθυστέρησης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 2.β του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016.

Για το λόγο αυτό καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει την διάλυση της εν λόγω σύμβασης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, την με αριθ. Πρωτ. Φ6στ/5146/02-07-2020 απόφαση διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης του έργου, τις διατάξεις του άρθρου 161 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάλυση της εργολαβικής σύμβασης του του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» με αρ. μελέτης 35/2016 με ανάδοχο την «ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.» λόγω του ότι το έργο διεκόπη για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών και παρήλθε η οριακή προθεσμία του έργου εξαιτίας της καθυστέρησης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 200/2020

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 03-08-2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ