

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 14/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ενάτη (29η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 14/24.09.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρίας Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869) και τη παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988)

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Αβέρης	Αθανάσιος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Σφυρής	Ιωάννης
3	Σαράντη	Μαρία	17	Γιαλιάς	Νικόλαος
4	Γκογκούση	Μαρία	18	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
5	Ζαγγίλας	Δημήτριος	19	Καλλιμάνης	Γεώργιος
6	Ματέας	Γεώργιος	20	Λαφαζάνης	Βασίλειος
7	Καμαργιώτου	Άννα	21	Χριστιανού	Αγγελική
8	Κομπόγιαννος	Χρήστος	22		
9	Σιδέρης	Νικόλαος	23		
10	Σιμώνης	Ιωάννης	24		
11	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	25		
12	Κυριάκου	Ιφιγένεια	26		
13	Λιόντας	Γεώργιος	27		
14	Φυλαχτός	Χρήστος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος
2	Ζούνη	Στυλιανή
3	Δήμητσας	Παναγιώτης
4	Γιάννος	Αναστάσιος
5	Γκλάβας	Γεώργιος
6	Τσινάς	Αργύριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσακιώρης**.

Αριθμός θέματος : 40 έκτακτο	Έγκριση 6 ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 57/16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αριθμός Απόφασης : 237	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Μαρία Σαράντη**, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολυγύρου κ. **Δημήτριο Ζαγγίλα**, μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να

συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο οποίος για το 4^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης εισηγείται τα παρακάτω: ««Με το με το υπ' αριθ. φ.6στ/7229/18-6-2020 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 16/06/2020 αίτηση της αναδόχου «ΟΔΟ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΤΕ.» του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 57/16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 21^η -10-2020, λόγω πλήρους διακοπής εργασιών όλων των υδραυλικών έργων εντός Δ.Κ. Πολυγύρου, εξαιτίας καταγγελιών που έχουν κατατεθεί από πολίτες και κατόπιν προφορικής εντολής για την πλήρη παύση των εργασιών.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/7229/18-6-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 57/16 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 57/16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 21η -10-2020, του αναδόχου «ΟΔΟ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΤΕ.»

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 237/2020

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 29-9-2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ