

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**της 18/2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι πέντε (25) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με **αριθ. 18/21.10.2019** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/ Α	Επίθετο	Όνομα	Α/ Α	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Αβέρης	Αθανάσιος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Γιαλιάς	Νικόλαος
3	Γκογκούση	Μαρία	17	Γκλάβας	Γεώργιος
4	Δήμητσας	Παναγιώτης	18	Σφυρής	Ιωάννης
5	Ζαγγίλας	Δημήτριος	19	Τσινάς	Αργύριος
6	Καμαργιώτου	Άννα	20	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
7	Κομπόγιαννος	Χρήστος	21	Καλλιμάνης	Γεώργιος
8	Κοντογιώργης	Δημήτριος	22	Γιάννος	Αναστάσιος
9	Κυριάκου	Ιφιγένεια	23	Χριστιανού	Αγγελική
10	Λιόντας	Γεώργιος	24		
11	Ματέας	Γεώργιος	25		
12	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	26		
13	Σαράντη	Μαρία	27		
14	Σιδέρης	Νικόλαος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Ζούνη	Στέλλα
2	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
3	Σιμώνης	Ιωάννης
4	Λαφαζάνης	Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου **κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βάβδου Οδυσσεύς Ζουρόπουλος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δουμπιών **Αστέριος Πιτσιόρλας**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ολύνθου **κ. Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ορμύλιας **κ. Τσινάς Ιωακείμ**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ταξιάρχη **κ. Ξάκης Ιωάννης** και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γαλάτιστας **κ. Σειράς Μανώλης**

Αριθμός θέματος : 200	Έγκριση 3ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 57/16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αριθμός Απόφασης : 257	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη εκφώνησε το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος και ανέφερε τα εξής: με το υπ' αριθ. φ.6στ/17907/16-10-2019 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 9/10/2019 αίτηση της αναδόχου «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.» του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 57/16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για παράταση ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 21-12-2019, χωρίς Αναθεώρηση, καθώς οι λόγοι πλήρους διακοπής εργασιών όλων των υδραυλικών έργων εντός Δ.Κ. Πολυγύρου, εξαιτίας καταγγελιών που έχουν κατατεθεί από πολίτες και κατόπιν προφορικής εντολής για την πλήρη παύση των εργασιών, ευσταθούν.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/17907/16-10-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 57/2016 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραταθεί η προθεσμία ολικής περαίωσης του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 57/16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μέχρι τις 21-12-2019 χωρίς Αναθεώρηση, της αναδόχου «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.» καθώς οι λόγοι πλήρους διακοπής εργασιών όλων των υδραυλικών έργων εντός Δ.Κ. Πολυγύρου, εξαιτίας καταγγελιών που έχουν κατατεθεί από πολίτες και κατόπιν προφορικής εντολής για την πλήρη παύση των εργασιών, ευσταθούν.

Επί της απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης οι κ.κ. Αθανάσιος Αβέρης, Γεώργιος Γκλάβας, Αργύριος Τσινάς, Ιωάννης Σφυρής και Γιαλιάς Νικόλαος

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 257/2019

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 25-10-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ