

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**  
**της 16/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή (30η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 16/26.11.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρίας Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

**Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσω, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/3-4-2020 τεύχος Α')**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Φυλαχτός	Χρήστος
3	Σαράντη	Μαρία	17	Αβέρης	Αθανάσιος
4	Γκογκούση	Μαρία	18	Σφυρής	Ιωάννης
5	Ζαγγίλας	Δημήτριος	19	Τσινάς	Αργύριος
6	Δήμητσας	Παναγιώτης	20	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Καλλιμάνης	Γεώργιος
8	Καμαργιώτου	Άννα	22	Γιάννος	Αναστάσιος
9	Κομπόγιαννος	Χρήστος	23	Χριστιανού	Αγγελική
10	Σιδέρης	Νικόλαος	24		
11	Σιμώνης	Ιωάννης	25		
12	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	26		
13	Κυριάκου	Ιφιγένεια	27		
14	Ζούνη	Στυλιανή			

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1	Λιόντας	Γεώργιος
2	Γκλάβας	Γεώργιος
3	Γιαλιάς	Νικόλαος
4	Λαφαζάνης	Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσακιώρης**, η Πρόεδρος της Κοινότητας Γαλάτιστας ο κ. **Εμμανουήλ Σειράς**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βάβδου ο κ. **Οδυσσεύς Ζουρόπουλος** και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λουμπιών κ. **Αστέριος Πιτσιόρλας**

Αριθμός θέματος : 5ο	Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύθου» (αρ. μελ 7/2011) αριθ. Εναρ. Έργου & ΟΠΣ 5002388-01
Αριθμός Απόφασης : 270	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Μαρία Σαράντη**, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολυγύρου κ. **Δημήτριο Ζαγγίλα**, ο οποίος για το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγείται

τα παρακάτω: με το υπ' αριθ. φ.6στ/11240/30-09-2020 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 20-8-2020 αίτηση του αναδόχου «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.» που αφορά την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» (αρ. μελ 7/2011) αριθ. Εναρ. Έργου & ΟΠΣ 5002388-01, και διατυπώνει θετική γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι τις 22-04-2021.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/11240/30-09-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 7/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» (αρ. μελ 7/2011) αριθ. Εναρ. Έργου & ΟΠΣ 5002388-01, του αναδόχου «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.» μέχρι τις 22-04-2021.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 270/2020**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Υπογραφή**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Πολύγυρος 30-11-2020  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ**