

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****της 16/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εβδόμη (7<sup>η</sup>) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 16/1.12.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Ματθαίου	Αθανάσιος
2	Σιμώνης	Ιωάννης	16	Πάνο	Ιωακείμ
3	Βορδός	Χρήστος	17	Λαφαζάνης	Βασίλειος
4	Ζούνη	Στέλλα	18	Τσινάς	Αργύριος
5	Κοντογιώργης	Δημήτριος	19	Χριστιανού	Αγγελική
6	Ματέας	Γεώργιος	20		
7	Σαράντη	Μαρία	21		
8	Σιδέρης	Νικόλαος	22		
9	Λιόντας	Γεώργιος	23		
10	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	24		
11	Φυλαχτός	Χρήστος	25		
12	Γκλάβας	Γεώργιος	26		
13	Κανταράς	Αναστάσιος			
14	Παπούλιος	Ιωάννης			

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1	Δέας	Παύλος
2	Κυριάκου	Ιφιγένεια
3	Ζαβράκογλου	Άγγελος
4	Λακρός	Αλέξανδρος
5	Βασιλάκης	Αθανάσιος
6	Δημητριάδης	Χρήστος
7	Ζιούπου	Άννα
8	Ξάκης	Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου, κ. **Νικόλαος Αυγέρης** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. **Νικόλαος Κλαμούρης**

Αριθμός θέματος : 8 <sup>ο</sup> έκτακτο	Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 2 " Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου"
Αριθμός Απόφασης : 309	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Μαρία Σαράντη**, εκφώνησε το 8<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μετά και την ομόφωνη έγκριση των μελών να συζητηθεί το θέμα πριν από την ημερήσια διάταξη ανέφερε τα εξής: «Σε συνέχεια του υπ' αριθ. φ.6στ/19576/4-12-2017

εγγράφου της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, μας αποστέλλει το από 27-12-2017 υπηρεσιακό σημείωμα, επισυνάπτοντας το με αριθ. πρωτ. 164015/22-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΘΟΠ4653Π8-Η36) έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική Δ/ση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, Δ/ση Δασικών Έργων & Υποδομών που αφορά στη συνέχιση των έργων του Μέτρου 08 Υπομέτρο 8.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των πληρωμών των έργων του προγράμματος μέχρι 31-12-2019. Επομένως συνηγορεί στην από 15-11-2017 αίτηση της αναδόχου ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε. του υποέργου 2 " **Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου**" αρ. μελ. 12/2014 της πράξης με τίτλο «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου», για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 19η-4ου-2018 ΜΕ αναθεώρηση.

Στο σημείο αυτό ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς δήλωσε ότι η παράταξη μειοψηφεί διότι η παράταση είναι με αναθεώρηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/19576/4-12-2017 έγγραφο & το από 27-12-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικών Έργων, το με αριθ. πρωτ. 164015/22-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική Δ/ση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, Δ/ση Δασικών Έργων & Υποδομών, την υπ' αρ. μελ. 12/2014 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του υποέργου 2 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 12/2014 της πράξης με τίτλο «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» της αναδόχου εταιρίας ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε., μέχρι την 19-4-2018, ΜΕ αναθεώρηση.

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι έξι (6) παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας οι κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος, Βασίλειος Λαφαζάνης, Πάνο Ιωακείμ, Ιωάννης Παπούλιος, Τσινάς Αργύριος και Ματθαίου Αθανάσιος.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 309/2017**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Υπογραφή**

**Τ Α Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Πολύγυρος 11-12-2017  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ**