

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**  
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

της 3/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα έξι (6) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 3/1.2.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 26 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Παπούλιος	Ιωάννης
2	Σιμώνης	Ιωάννης	16	Τσινάς	Αργύριος
3	Σιδέρης	Νικόλαος	17	Χριστιανού	Αγγελική
4	Λιόντας	Γεώργιος	18		
5	Κοντογιώργης	Δημήτριος	19		
6	Ματέας	Γεώργιος	20		
7	Φυλαχτός	Χρήστος	21		
8	Σαράντη	Μαρία	22		
9	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	23		
10	Ζαβράκογλου	Άγγελος	24		
11	Αλεκτορίδης	Μιχάλης	25		
12	Λέας	Παύλος	26		
13	Κανταράς	Αναστάσιος	27		
14	Ματθαίου	Αθανάσιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Βορδός	Χρήστος
2	Ζούνη	Στέλλα
3	Γκλάβας	Γεώργιος
4	Βασιλάκης	Αθανάσιος
5	Πάνος	Ιωακείμ
6	Λακρός	Αλέξανδρος
7	Κυριάκου	Ιφιγένεια
8	Λαφαζάνης	Βασίλειος
9	Ζιούπου	Άννα
10	Ξάκης	Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Ιωάννης Καγιακείσιδης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου Χρήστος Γκαρανάσιος

<b>Αριθμός θέματος : 26ο</b>	<b>Χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για το έργο “Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Πολυγύρου” (Κ/Ξ ΟΡΚΑ – ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε)</b>
<b>Αριθμός Απόφασης : 32</b>	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα ο οποίος και ανέφερε τα εξής: «με το υπ’ αριθ. φ.6στ/1422/1-2-2019 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 7-11-2018 αίτηση του αναδόχου «Κ/Ξ ΟΡΚΑ – ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε » του έργου: “Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Πολυγύρου” (Αρ. Μελ. 91/2014), για παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου μέχρι τις 30-6-2019 .

Στο σημείο αυτό ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς δήλωσε ότι η παράταξη μειοψηφεί διότι η παράταση είναι με αναθεώρηση.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. φ.6στ/1422/1-2-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ’ αρ. μελ. 91/2014 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου: “Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Πολυγύρου” (Αρ. Μελ. 91/2014 μέχρι τις 30-6-2019 ΜΕ αναθεώρηση, του αναδόχου «Κ/Ξ ΟΡΚΑ – ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε»

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας οι κ.κ. Αναστάσιος Κανταράς, Αργύριος Τσινάς, Ιωάννης Παπούλιος και Αθανάσιος Ματθαίου.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 32/2019**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφή**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Πολύγυρος 6-2-2019**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ**