

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****της 17/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή εβδόμη (27<sup>η</sup>) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 17/20.12.2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Παπούλιος	Ιωάννης
2	Σιμώνης	Ιωάννης	16	Ματθαίου	Αθανάσιος
3	Βορδός	Χρήστος	17	Πάνο	Ιωακείμ
4	Ζούνη	Στέλλα	18	Λαφαζάνης	Βασίλειος
5	Κοντογιώργης	Δημήτριος	19	Ζιούπου	Άννα
6	Ματέας	Γεώργιος	20	Χριστιανού	Αγγελική
7	Σαράντη	Μαρία	21		
8	Σιδέρης	Νικόλαος	22		
9	Λιόντας	Γεώργιος	23		
10	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	24		
11	Φυλαχτός	Χρήστος	25		
12	Κυριάκου	Ιφιγένεια	26		
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Κανταράς	Αναστάσιος			

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1	Δέας	Παύλος
2	Τσινάς	Αργύριος
3	Ζαβράκογλου	Άγγελος
4	Βασιλάκης	Αθανάσιος
5	Γκλάβας	Γεώργιος
6	Ξάκης	Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου **κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου, **κ. Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης **κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου **κ. Χρήστος Γκαρανάσιος**

Αριθμός θέματος : 2 <sup>ο</sup> έκτακτο	Έγκριση 9ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου: Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου» αρ. μελ. 154/2012
Αριθμός Απόφασης : 347	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 2<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος τόνισε τα εξής: «με το υπ' αριθ. φ.6στ/19907/21-12-2017 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 12-12-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρίας CANDIA ERGA Α.Τ.Ε. του έργου: **Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου**», αρ. μελ. 154/2012, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 27η-5ου-2018 ΜΕ αναθεώρηση.

Στο σημείο αυτό ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς δήλωσε ότι η παράταξη μειοψηφεί διότι η παράταση είναι με αναθεώρηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/19907/21-12-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 154/2012 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου», αρ. μελ. 154/2012 της αναδόχου εταιρίας CANDIA ERGA Α.Τ.Ε., μέχρι την 27η-5ου-2018, ΜΕ αναθεώρηση.

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας οι κ.κ. Αναστάσιος Κανταράς, Ματθαίου Αθανάσιος, Λαφαζάνης Βασίλειος, Παπούλιος Ιωάννης, Πάνο Ιωακείμ & Άννα Ζιούπου.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 347/2017**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τ Α Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφή**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Πολύγυρος 29-12-2017  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ**